資料３

事業費、スケジュール

■内　　容：坤櫓、本丸西側土塀の復元
■場　　所：福井城址本丸南西角（福井駅前広場から見える位置）
■事 業 費：約３９．６億円
■事業期間：令和５年度～令和１１年度（７年間）

福井駅前広場から見えるイメージ



配置図

坤櫓・土塀　復元イメージ

坤櫓・屋外エレベータ棟　整備イメージ

坤櫓　室内整備イメージ

福井城坤櫓等復元整備スケジュール（予定）



※埋蔵文化財発掘調査や石垣補強工事の工程に左右されるため、変更になる可能性があります。