
項目
令和5年
8月 9月 10月 11月 12月

令和6年
1月 2月 3月

委員会

埋文調査

基本設計
（調査考証）

基本設計
（復元設計）

測量
地質調査

石垣調査
解析

利活用
検討等

福井城坤櫓等復元整備 令和５年度スケジュール（案）

類例調査、基本調査

表土はぎ調査（礎石の位置の確認）

基本設計（整備方針、構造検討、図面作成、材料調査等）

第１回 専門部会（案） 第２回

測量、ボーリング調査、土質調査

安定解析、補強工法選定

資料６
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石垣調査・
補強工事

委員会

設計

R5 R6

石垣補強設計

福井城坤櫓等復元整備 全体スケジュール（想定）

石垣補強工事（必要に応じて石垣積み直し工事）

復元工事

※完成時期は、石垣調査の結果等により必要な調査や工事内容が変わるため、現時点では未定

基本設計 実施設計

石垣調査解析

工事完了まで

埋文調査
表土はぎ調査

R7～

発掘調査

坤櫓・西側土塀復元工事
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