

平成14年11月6日
原子力安全対策課
(14-74)
<14時資料配付>

美浜発電所の低レベル放射性廃棄物の輸送について (計画の変更について)

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

美浜発電所の低レベル放射性固体廃棄物の輸送については、10月27日に輸送船が美浜発電所に入港し、充填固化体のドラム缶1440本を積載したうえで11月2日に日本原燃株式会社低レベル放射性廃棄物埋設センター（青森県六ヶ所村）に向け出港する予定であった。（10月24日資料配付）

しかし、悪天候により低レベル放射性廃棄物専用運搬船「青栄丸」の入港が10月30日に遅れ、その後、再び天候が悪化したことから「青栄丸」は、荷役作業が行えないまま、11月1日に美浜発電所を一旦離れ敦賀湾に退避していた。

今後の工程は、荷役作業の遅れや気象予想を踏まえ、輸送日程、輸送数量を以下の通り変更することとなった。

1. 輸送日程

平成14年10月30日	美浜発電所	入港	(当初予定10月27日)
11月1日	美浜発電所	離岸	(敦賀湾に退避)
11月6日	美浜発電所	再入港	
11月7日	美浜発電所	出港予定	(当初予定11月2日)

2. 輸送数量等

①輸送物

低レベル放射性固体廃棄物	ドラム缶数(200リットル)
充填固化体	720本 (当初予定1440本)

②専用輸送容器数： 90個
(当初予定180個)

問い合わせ先(担当：河寄)
内線2353・直通0776(20)0314