

平成 16 年 5 月 19 日
原子力安全対策課
(1 6 - 1 8)
<15 時資料配付>

平成 1 6 年度の原子力発電所の運転・建設計画の変更について
(使用済燃料集合体輸送計画の変更)

このことについて、日本原子力発電株式会社、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

安全協定に基づき県が連絡を受けている平成 1 6 年度の使用済燃料集合体輸送計画のうち、日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場への輸送については、再処理工場が使用済燃料の受入れを中断しており、輸送計画が確定できないことから、輸送時期を「調整中」としていた。

[平成 16 年 4 月 15 日記者発表]

本年 4 月 28 日に使用済燃料の受入れ再開について地元の了解が得られたことから、日本原燃株式会社と電力事業者の間で輸送時期の調整を行っていたが、本日、今年度の使用済燃料輸送計画が確定したため、日本原子力発電株式会社、関西電力株式会社は六ヶ所再処理工場への使用済燃料集合体の輸送計画について以下のとおり変更した。

[県内原子力発電所の日本原燃(株)六ヶ所再処理工場への使用済燃料集合体の輸送計画]

事業者	発電所	体数	燃料種類	目的	輸送完了時期	
					当初計画	変更内容
日本原子力発電(株)	敦賀 2 号機	4 2	ウラン燃料	再処理	調整中	中止
関西電力(株)	美浜 1 号機	3 0	ウラン燃料	再処理	調整中	第 3 四半期
	美浜 2 号機	3 0	ウラン燃料	再処理	調整中	第 4 四半期
	美浜 3 号機	9 8	ウラン燃料	再処理	調整中	上半期
	高浜 3 号機	4 2	ウラン燃料	再処理	調整中	第 4 四半期
	高浜 4 号機	4 2	ウラン燃料	再処理	調整中	上半期

注) 輸送体数、時期は変更することがある。

問い合わせ先 (担当: 嶋崎)
内線 2352・直通 0776(20)0314

(参考)

平成16年度の県内原子力発電所の使用済燃料集合体輸送計画

(平成16年5月19日現在)

発 電 所	体数	燃料種類	目的	輸送先	輸送完了 時期
ふげん	34	MOX燃料	再処理	核燃料サイクル開発機構 東海事業所	第1四半期
	34	MOX燃料	再処理	核燃料サイクル開発機構 東海事業所	第3四半期
美浜1号機	30	ウラン燃料	再処理	日本原燃(株) 六ヶ所再処理工場	第3四半期
美浜2号機	14	ウラン燃料	再処理	核燃料サイクル開発機構 東海事業所	4月21日 輸送完了
	30	ウラン燃料	再処理	日本原燃(株) 六ヶ所再処理工場	第4四半期
美浜3号機	98	ウラン燃料	再処理	日本原燃(株) 六ヶ所再処理工場	上半期
高浜3号機	42	ウラン燃料	再処理	日本原燃(株) 六ヶ所再処理工場	第4四半期
高浜4号機	42	ウラン燃料	再処理	日本原燃(株) 六ヶ所再処理工場	上半期
合 計	324				

注) 輸送体数、時期は変更することがある。