

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和05年03月31日

計画の名称	道路構造物の的確な老朽化対策（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	福井県,福井市,敦賀市,小浜市,大野市,勝山市,鯖江市,あわら市,越前市,坂井市,永平寺町,池田町,南越前町,越前町,美浜町,高浜町,おおい町,若狭町													
計画の目標	老朽化する橋梁やトンネル、大型構造物等の的確な維持保全を推進するため、点検に基づく修繕計画を策定し、計画的な維持修繕を推進し、安全で安心な交通を確保する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		42,154	A	42,120	B	0	C	34	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0.08	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H32末	H34末
1	橋梁、トンネル、大型構造物等の修繕実施率を10％向上させる。			
	橋梁、トンネル、大型構造物等の修繕計画に基づく修繕実施率	0%	5%	10%
	修繕実施橋梁、トンネル、大型構造物等÷修繕計画で修繕が必要な橋梁、トンネル、大型構造物等数			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A1 （国）162号（西 津橋・大手橋・城内橋）	老朽橋架替 L=0.7km	小浜市	■	■	■	■	■	6,500		策定済
	A01-002	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A2 （主）丸岡川西線 （布施田橋）	老朽橋架替 L=1.7km	坂井市、福井市	■	■	■	■	■	2,500		策定済
	A01-003	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A11 （国）157号（東 山橋 ほか1橋）	老朽化対策2橋	勝山市	■	■	■	■	■	300		策定済
	A01-004	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A12 （国）158号（葛 ヶ原橋 ほか4橋）	老朽化対策、耐震補強5橋	大野市	■	■	■	■	■	1,000		策定済
	A01-005	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A13 （国）305号（河 野大橋 ほか2橋）	老朽化対策3橋	南越前町	■	■	■	■	■	4,500		策定済
	A01-006	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A14 （国）305号（越 前鈴間橋）	老朽化対策1橋	越前町	■	■	■	■	■	150		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A15 （国）305号（梅 浦大橋）	老朽化対策1橋	越前町	■	■	■	■	■	250		策定済
	A01-008	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A16 （国）305号（大 道橋 ほか1橋）	老朽化対策、耐震補強2橋	福井市	■	■	■	■	■	500		策定済
	A01-009	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A17 （国）305号（長 橋）	老朽化対策、耐震補強1橋	福井市		■	■	■	■	200		策定済
	A01-010	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A18 （国）364号（鳴 鹿橋側道橋）	老朽化対策1橋	永平寺町	■	■	■	■	■	50		策定済
	A01-011	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A19 （国）364号（六 呂瀬1号橋ほか2橋）	老朽化対策3橋	坂井市	■	■	■	■	■	350		策定済
	A01-012	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A20 （主）芦原丸岡 線（安光立体交差橋）	老朽化対策1橋	坂井市	■	■	■	■	■	550		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H30 H31 R02 R03 R04																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
道路事業	A01-013	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A21 （主）丸岡川西 線（福島立体交差橋）	老朽化対策1橋	坂井市	■	■	■	■	■	765		策定済
	A01-014	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A22 （一）大谷秋生 大野線（箱ヶ瀬橋）	老朽化対策1橋	大野市	■	■	■	■	■	700		策定済
	A01-015	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A23 （一）大谷杉津 線（観音橋）	老朽化対策、耐震補強1橋	南越前町	■	■	■	■	■	1,200		策定済
	A01-016	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A24 （主）福井丸岡 線（高木跨線橋 ほか1橋 ）	老朽化対策2橋	福井市	■	■	■	■	■	200		策定済
	A01-017	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A25 （主）福井四ヶ 浦線（九十九橋）	老朽化対策1橋	福井市	■	■	■	■	■	100		策定済
	A01-018	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A26 （国）365号（宮 崎橋）	老朽化対策1橋	越前町	■	■	■	■	■	100		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-019	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A27 （一）福井停車 場勝見線（城東橋）	老朽化対策1橋	福井市	■	■	■	■	■	100		策定済
	A01-020	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A28 （主）三国春江 線（三国大橋）	老朽化対策1橋	坂井市	■	■	■	■	■	400		策定済
	A01-021	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A29 （一）本郷福井 線（山吹谷一号橋ほか1橋 ）	老朽化対策2橋	福井市	■	■	■	■	■	200		策定済
	A01-022	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A30 （一）松原粟野 停車場線（舟切橋）	老朽化対策1橋	敦賀市	■	■	■	■	■	50		策定済
	A01-023	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A31 （一）津内櫛林 線（堂橋歩道橋 ほか 1 橋）	老朽化対策2橋	敦賀市	■	■	■	■	■	100		策定済
	A01-024	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A32 （一）十村停車 場線（井崎橋）	老朽化対策1橋	若狭町	■	■	■	■	■	50		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H30 H31 R02 R03 R04																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
道路事業	A01-025	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A33 （主）小浜上中 線（新河原橋）	老朽化対策1橋	若狭町	■	■	■	■	■	30		策定済
	A01-026	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A34 （一）淵上志比 口線（東簗橋）	老朽化対策1橋	福井市	■	■	■	■	■	90		策定済
	A01-027	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A35 （一）藤巻下荒 井線（小舟渡橋）	老朽化対策1橋	勝山市	■	■	■	■	■	300		策定済
	A01-028	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A36 （国）157号（小 倉谷橋ほか3橋）	老朽化対策4橋	大野市	■	■	■	■	■	300		策定済
	A01-029	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A37 （一）五条方松 原出勝山線（森目橋）	老朽化対策1橋	大野市	■	■	■	■	■	50		策定済
	A01-030	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	点検調 査	31-A100 （国）305号 ほか	橋梁の点検	福井市ほか16市 町	■	■	■	■	■	600		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-031	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	点検調 査	31-A101 （主）福井加賀 線 ほか	橋梁の点検	福井市ほか16市 町	■	■	■	■	■	1,500		策定済
	A01-032	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	点検調 査	31-A102 （国）157号ほ か	トンネルの点検	福井市ほか16市 町	■	■	■	■	■	350		策定済
	A01-033	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	点検調 査	31-A103 （主）武生美山 線ほか	トンネルの点検	福井市ほか16市 町	■	■	■	■	■	300		策定済
	A01-034	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A201 （国）158号 小和清水奈良瀬トンネル 他4箇所	トンネル補修5箇所	福井市		■	■	■	■	350		策定済
	A01-035	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A202 （国）476号 野津又トンネル	トンネル補修1箇所	福井市	■	■	■			50		策定済
	A01-036	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A203 （主）武生美山 線 朝谷トンネル	トンネル補修1箇所	福井市	■	■	■			150		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-037	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A204 （一）徳光鯖江 線 榎坂トンネル	トンネル補修1箇所	福井市・鯖江市	■					300		策定済
	A01-038	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A205 （国）364号 金庄トンネル 他1箇所	トンネル補修2箇所	坂井市	■	■	■	■	■	350		策定済
	A01-039	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A206 （国）157号 中島トンネル他3箇所	トンネル補修4箇所	大野市	■	■				30		策定済
	A01-040	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A207 （国）476号 丁トンネル	トンネル補修1箇所	大野市	■	■	■	■	■	200		策定済
	A01-041	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A208 （国）157号 下荒井トンネル他1箇所	トンネル補修2箇所	勝山市	■	■	■			350		策定済
	A01-042	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A209 （国）157号 暮見トンネル他1箇所	トンネル補修2箇所	勝山市	■	■				40		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-043	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A210 （国）157号 谷トンネル	トンネル補修 1箇所	勝山市	■	■	■	■	■	120		策定済
	A01-044	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A211 （主）武生米ノ 線 干飯トンネル	トンネル補修1箇所	越前市・越前町		■	■	■	■	150		策定済
	A01-045	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A212 （一）大谷杉津 線 大谷トンネル	トンネル補修1箇所	南越前町	■					50		策定済
	A01-046	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A213 （国）417号 鳥越トンネル他1箇所	トンネル補修2箇所	越前市・池田町	■	■	■			100		策定済
	A01-047	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A214 （国）305号 大松トンネル	トンネル補修1箇所	南越前町	■					10		策定済
A01-048	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A215 （一）甲楽城勝 蓮花線 中山トンネル	トンネル補修1箇所	越前市	■	■	■			100		策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-049	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A216 （国）417号 田代第一トンネル	トンネル補修1箇所	池田町	■	■				10		策定済
	A01-050	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A217 （国）305号 玉川トンネル他1箇所	トンネル補修2箇所	越前町	■	■				250		策定済
	A01-051	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A218 （主）福井四ヶ 浦線 梅浦トンネル	トンネル補修1箇所	越前町	■	■	■			20		策定済
	A01-052	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A219 （主）越前宮崎 線 熊谷トンネル	トンネル補修1箇所	越前町	■	■				40		策定済
	A01-053	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A220 （一）鯖江織田 線 石生谷トンネル	トンネル補修1箇所	鯖江市	■	■				20		策定済
	A01-054	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A221 （国）162号 世久見トンネル他1箇所	トンネル補修2箇所	若狭町・小浜市	■	■	■			100		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-055	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A222 （一）今庄杉津 線 第二観音寺トンネル 他4箇所	トンネル補修5箇所	敦賀市	■	■				150		策定済
	A01-056	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A223 （一）敦賀美浜 トンネル 樫トンネル	トンネル補修1箇所	敦賀市	■	■				50		策定済
	A01-057	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A224 （一）敦賀柳ヶ 瀬線 柳ヶ瀬トンネル	トンネル補修1箇所	敦賀市	■	■	■			50		策定済
	A01-058	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A225 （国）162号 阿納トンネル他1箇所	トンネル補修1箇所	小浜市	■	■				10		策定済
	A01-059	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A226 （主）舞鶴野原 港高浜線 三松トンネル 他1箇所	トンネル補修2箇所	高浜町	■	■	■	■		200		策定済
	A01-060	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A227 （一）音海中津 海線 田ノ浦トンネル他1 箇所	トンネル補修2箇所	高浜町	■	■	■	■	■	200		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-061	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A228 （主）坂本高浜 線 石山トンネル他1箇所	トンネル補修2箇所	おおい町	■	■	■	■	■	200		策定済
	A01-062	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A229 （国）162号 堀越トンネル	トンネル補修1箇所	おおい町	■	■	■	■	■	200		策定済
	A01-063	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A230 （一）中井青井 線 谷田部トンネル	トンネル補修1箇所	小浜市	■	■				10		策定済
	A01-064	道路	雪寒	福井県	直接	福井県	国道	雪寒	31-A351 （国）158号 ほか	スノーシェッド修繕	大野市 ほか	■	■	■	■	■	900		策定済
	A01-065	道路	雪寒	福井県	直接	福井県	都道府 県道	雪寒	31-A352 （主）丸岡川西 線 ほか	スノーシェッド修繕	坂井市 ほか	■	■	■	■	■	1,230		策定済
	A01-066	道路	雪寒	福井県	直接	福井県	国道	雪寒	31-A353 （国）157号 ほか	スノーシェッド修繕	勝山市 ほか	■	■	■	■	■	30		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-067	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A401 （国）157号 ほか	ロックシェッド修繕	勝山市 ほか	■	■	■	■	■	125		策定済
	A01-068	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A402 （一）大谷杉津 線 ほか	ロックシェッド修繕	南越前町 ほか		■	■	■	■	130		策定済
	A01-069	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A451 （一）青野鯖江 線	大型カルバート修繕	越前町		■	■	■	■	70		策定済
	A01-070	道路	一般	福井市	直接	福井市	市町村 道	点検調 査	31-A501（１）環状東線ほ か１，２９０路線	橋梁の点検	福井市	■					80		策定済
	A01-071	道路	一般	福井市	直接	福井市	市町村 道	修繕	31-A502（１）社線ほか9 路線	橋梁修繕 10橋	福井市	■	■	■	■	■	530		策定済
A01-072	道路	一般	福井市	直接	福井市	市町村 道	修繕	31-A503（２）間戸線ほか 42路線	橋梁修繕 43橋	福井市	■	■	■	■	■	207		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-073	道路	一般	福井市	直接	福井市	市町村 道	点検調 査	31-A504（１）環状東線ほ か１，２９０路線	橋梁の点検	福井市		■	■	■	■	416		策定済
	A01-074	道路	一般	敦賀市	直接	敦賀市	市町村 道	修繕	31-A521（他）杉簗5号線 ほか9路線	橋梁補修 10橋	敦賀市	■	■	■	■		266		策定済
	A01-075	道路	一般	敦賀市	直接	敦賀市	市町村 道	点検調 査	31-A522（１）4号線ほか2 19路線	橋梁の点検	敦賀市	■	■	■	■	■	131		策定済
	A01-076	道路	一般	敦賀市	直接	敦賀市	市町村 道	修繕	31-A523（他）22号線ほか 38路線	橋梁補修 42橋	敦賀市		■	■	■	■	98		策定済
	A01-077	道路	一般	敦賀市	直接	敦賀市	市町村 道	計画調 査	31-A524 （１）葉原元比 田線ほか１路線	トンネルの長寿命化修繕計画 の策定	敦賀市		■				3		策定済
	A01-078	道路	一般	小浜市	直接	小浜市	市町村 道	修繕	31-A541（他）薬師線ほか 8路線	橋梁補修 9橋	小浜市	■	■	■	■	■	340		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-079	道路	一般	小浜市	直接	小浜市	市町村 道	点検調 査	31-A542（他）堅海海岸線 ほか300路線	橋梁の点検	小浜市	■					130		策定済
	A01-080	道路	一般	小浜市	直接	小浜市	市町村 道	点検調 査	31-A543（他）堅海海岸線 ほか300路線	橋梁の点検	小浜市		■	■	■	■	126		策定済
	A01-081	道路	一般	小浜市	直接	小浜市	市町村 道	計画調 査	31-A544 （2）今富14号 線ほか252路線	橋梁の長寿命化修繕計画の見 直し	小浜市		■				25		策定済
	A01-082	道路	一般	小浜市	直接	小浜市	市町村 道	計画調 査	31-A545 （2）府中阿納 尻線ほか2路線	トミの長寿命化修繕計画の策 定	小浜市		■				3		策定済
	A01-083	道路	一般	小浜市	直接	小浜市	市町村 道	計画調 査	31-A546 （他）国分5号 線ほか4路線	大型加圧ポンプの長寿命化修繕計 画の策定	小浜市		■				2		策定済
	A01-084	道路	一般	大野市	直接	大野市	市町村 道	修繕	31-A561（1）南新在家森 目他5路線	橋梁補修 6橋	大野市	■	■	■	■	■	218		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-085	道路	一般	大野市	直接	大野市	市町村 道	修繕	31-A562（ 1 ）友兼蔵生線 他20路線	橋梁補修 24橋	大野市			■	■	■	232		策定済
	A01-086	道路	一般	大野市	直接	大野市	市町村 道	点検調 査	31-A563（ 1 ）友兼蔵生線 他280路線	橋梁定期点検 444橋	大野市	■	■	■	■	■	65		策定済
	A01-087	道路	一般	大野市	直接	大野市	市町村 道	計画調 査	31-A564 （ 1 ）友兼蔵生 線他280路線	長寿命化修繕計画策定（橋長 15m未満）	大野市		■				10		策定済
	A01-088	道路	一般	勝山市	直接	勝山市	市町村 道	修繕	31-A581（他）6-1号線ほ か5路線	橋梁補修 10橋	勝山市	■	■	■	■	■	100		策定済
	A01-089	道路	一般	勝山市	直接	勝山市	市町村 道	点検調 査	31-A582（他）8-79号線ほ か266路線	橋梁の点検	勝山市	■					14		策定済
A01-090	道路	一般	勝山市	直接	勝山市	市町村 道	点検調 査	31-A583（他）8-79号線ほ か266路線	橋梁の点検	勝山市		■	■	■	■	61		策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-091	道路	一般	勝山市	直接	勝山市	市町村 道	計画調 査	31-A584（１）10-2号線ほ か2路線	トンネルの点検	勝山市	■					6		策定済
	A01-092	道路	一般	勝山市	直接	勝山市	市町村 道	修繕	31-A585（他）6-72号線ほ か5路線	橋梁補修 10橋	勝山市	■	■	■	■	■	108		策定済
	A01-093	道路	一般	勝山市	直接	勝山市	市町村 道	修繕	31-A586（１）10-2号線	トンネル補修 1箇所	勝山市		■	■	■		21		策定済
	A01-094	道路	一般	鯖江市	直接	鯖江市	市町村 道	点検調 査	31-A601（１）長泉寺山ト ンネル線ほか422路線	橋梁点検 N=423箇所	鯖江市	■					10		策定済
	A01-095	道路	一般	鯖江市	直接	鯖江市	市町村 道	修繕	31-A602（他）横越7号線 ほか4路線	橋梁補修 N=5橋	鯖江市	■	■	■	■	■	50		策定済
	A01-096	道路	一般	鯖江市	直接	鯖江市	市町村 道	修繕	31-A603（他）金谷3号線 ほか9路線	橋梁補修 N=10橋	鯖江市	■	■	■	■	■	50		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-097	道路	一般	鯖江市	直接	鯖江市	市町村 道	点検調 査	31-A604 （ 1 ）有定鳥羽 線ほか418路線	橋梁点検 419橋	鯖江市		■	■	■	■	74		策定済
	A01-098	道路	一般	鯖江市	直接	鯖江市	市町村 道	点検調 査	31-A605 （ 2 ）西山長泉 寺線	横断歩道橋点検 1橋	鯖江市		■				1		策定済
	A01-099	道路	一般	あわら市	直接	あわら市	市町村 道	点検調 査	31-A621(1)菅野・伊井線 ほか105路線	橋梁点検 133橋	あわら市	■	■	■	■	■	103		策定済
	A01-100	道路	一般	あわら市	直接	あわら市	市町村 道	修繕	31-A622(2)瓜生・東田中 線ほか11路線	橋梁修繕 12橋	あわら市	■	■	■	■	■	183		策定済
	A01-101	道路	一般	あわら市	直接	あわら市	市町村 道	修繕	31-A623(2)櫛・後山線ほ か10路線	橋梁修繕 20橋	あわら市	■	■	■	■	■	60		策定済
A01-102	道路	一般	あわら市	直接	あわら市	市町村 道	修繕	31-A624 （ 2 ）金津・芦 原線	大型カルバート修繕 1基	あわら市		■	■			37		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-103	道路	一般	越前市	直接	越前市	市町村 道	点検調 査	31-A641（他）4267号線ほ か674路線	橋梁の点検	越前市	■					140		策定済
	A01-104	道路	一般	越前市	直接	越前市	市町村 道	修繕	31-A642（他）3280号線ほ か29路線	橋梁修繕（橋長15m未満）30 橋	越前市	■	■				288		策定済
	A01-105	道路	一般	越前市	直接	越前市	市町村 道	修繕	31-A643（他）第5158号線 ほか8路線	橋梁修繕（橋長15m以上）9 橋	越前市	■	■	■	■	■	130		策定済
	A01-106	道路	一般	越前市	直接	越前市	市町村 道	点検調 査	31-A644（他）1114号線ほ か632路線	橋梁の点検	越前市	■	■	■	■	■	240		策定済
	A01-107	道路	一般	坂井市	直接	坂井市	市町村 道	点検調 査	31-A661（ 1 ）坂井中央線 ほか663路線	橋梁の点検	坂井市	■					150		策定済
	A01-108	道路	一般	坂井市	直接	坂井市	市町村 道	点検調 査	31-A662（ 1 ）雄島16号線 雄島隧道ほか2箇所	トンネル点検3箇所	坂井市	■					7		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-109	道路	一般	坂井市	直接	坂井市	市町村 道	修繕	31-A663（他）宮領田島線 ほか2路線	橋梁補修 3橋	坂井市	■	■				21		策定済
	A01-110	道路	一般	坂井市	直接	坂井市	市町村 道	点検調 査	31-A664（ 1 ）坂井中央線 ほか399路線	橋梁の点検	坂井市		■	■	■	■	52		策定済
	A01-111	道路	一般	坂井市	直接	坂井市	市町村 道	修繕	31-A665 （他）西瓜屋田 町線ほか34路線	橋梁補修 35橋	坂井市		■	■	■		352		策定済
	A01-112	道路	一般	永平寺町	直接	永平寺町	市町村 道	点検調 査	31-A681（他）京善 3 号線 外 9 4 路線	橋梁の点検	永平寺町	■					54		策定済
	A01-113	道路	一般	永平寺町	直接	永平寺町	市町村 道	修繕	31-A682（他）町道御陵 1 号線（無名橋）ほか 9 路 線	橋梁補修 10橋	永平寺町	■	■	■	■	■	12		策定済
	A01-114	道路	一般	永平寺町	直接	永平寺町	市町村 道	点検調 査	31-A683（他）町道志比4 号線（愛宕トンネル）	トンネル点検	永平寺町	■					2		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-115	道路	一般	永平寺町	直接	永平寺町	市町村 道	点検調 査	31-A684（他）町道志比堺 11号線ほか 5 路線	門型標識点検	永平寺町	■					2		策定済
	A01-116	道路	一般	永平寺町	直接	永平寺町	市町村 道	点検調 査	31-A685 （他）御陵1号 線ほか114路線	橋梁点検 157橋	永平寺町		■	■	■	■	32		策定済
	A01-117	道路	一般	池田町	直接	池田町	市町村 道	修繕	31-A701(1)学校前線ほか6 路線	橋梁補修 7橋	池田町	■	■	■	■	■	70		策定済
	A01-118	道路	一般	池田町	直接	池田町	市町村 道	点検調 査	31-A702(1)稲荷谷口線ほ か77路線	橋梁の点検	池田町		■	■	■	■	30		策定済
	A01-119	道路	一般	南越前町	直接	南越前町	市町村 道	修繕	31-A721(他)鋳物師線ほか 17路線	橋梁修繕 N=20橋	南越前町	■	■	■	■	■	240		策定済
	A01-120	道路	一般	南越前町	直接	南越前町	市町村 道	点検調 査	31-A722(1)大道脇本線ほ か161路線	橋梁点検 268橋	南越前町	■	■	■	■	■	200		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-121	道路	一般	南越前町	直接	南越前町	市町村 道	修繕	31-A723 （ 1 ）大道脇本 線ほか 1 5 路線	橋梁修繕 N=20橋	南越前町		■	■	■	■	120		策定済
	A01-122	道路	一般	越前町	直接	越前町	市町村 道	点検調 査	31-A741（ 1 ）白山線ほか 156路線	橋梁の点検	越前町	■	■	■	■	■	70		策定済
	A01-123	道路	一般	越前町	直接	越前町	市町村 道	修繕	31-A742（他）越前岬線ほ か7路線	橋梁補修 8橋	越前町	■	■	■	■	■	300		策定済
	A01-124	道路	一般	越前町	直接	越前町	市町村 道	修繕	31-A743（他）市場中線ほ か16路線	橋梁補修 19橋	越前町		■	■	■	■	250		策定済
	A01-125	道路	一般	越前町	直接	越前町	市町村 道	修繕	31-A744 （ 1 ）沖田笠松 線ほか2路線	トンネル補修3箇所	越前町		■	■	■	■	200		策定済
	A01-126	道路	一般	越前町	直接	越前町	市町村 道	点検調 査	31-A745 （ 1 ）沖田笠松 線ほか5路線	トンネル定期点検	越前町		■	■	■	■	20		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-127	道路	一般	美浜町	直接	美浜町	市町村 道	修繕	31-A761（他）坂尻・久々 子線外 4 路線	橋梁修繕 14橋	美浜町	■	■	■	■	■	70		策定済	
	A01-128	道路	一般	美浜町	直接	美浜町	市町村 道	点検調 査	31-A762（ 1 ）金安線ほか 8 5 路線	橋梁点検 123橋	美浜町	■	■	■	■	■	41		策定済	
	A01-129	道路	一般	美浜町	直接	美浜町	市町村 道	計画調 査	31-A763 （ 1 ）金安線ほ か 8 5 路線	橋梁計画策定	美浜町		■					16		策定済
	A01-130	道路	一般	美浜町	直接	美浜町	市町村 道	計画調 査	31-A764 （ 2 ）馬場・寄 積線	トンネル計画策定	美浜町		■					2		策定済
	A01-131	道路	一般	高浜町	直接	高浜町	市町村 道	修繕	31-A781（ 2 ）井根口島崎 線ほか10路線	橋梁補修 12橋	高浜町	■	■	■	■	■	225		策定済	
	A01-132	道路	一般	高浜町	直接	高浜町	市町村 道	修繕	31-A782（ 2 ）上車持線ほ か13路線	橋梁補修 17橋	高浜町	■	■	■	■		88		策定済	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-133	道路	一般	高浜町	直接	高浜町	市町村 道	点検調 査	31-A783（他）車持10号線 ほか87路線	橋梁の点検	高浜町		■	■	■	■	28		策定済	
	A01-134	道路	一般	高浜町	直接	高浜町	市町村 道	点検調 査	31-A784（他）南山手線	トンネル定期点検	高浜町	■						1		策定済
	A01-135	道路	一般	おおい町	直接	おおい町	市町村 道	点検調 査	31-A801（他）子生谷線ほ か 7 1 路線	橋梁の点検	おおい町	■	■	■	■	■		86		策定済
	A01-136	道路	一般	おおい町	直接	おおい町	市町村 道	計画調 査	31-A802 （他）子生谷線 ほか 7 1 路線	橋梁の計画策定	おおい町		■					17		策定済
	A01-137	道路	一般	おおい町	直接	おおい町	市町村 道	計画調 査	31-A803 （他）尾内長井 上ノ山線ほか 1 路線	トンネルの計画策定	おおい町		■					1		策定済
	A01-138	道路	一般	おおい町	直接	おおい町	市町村 道	計画調 査	31-A804 （ 2 ）石山万願 寺線	シェッドの計画策定	おおい町		■					1		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-139	道路	一般	おい町	直接	おい町	市町村 道	計画調 査	31-A805 （他）丸山線	横断歩道橋の計画策定	おい町		■				1		策定済
	A01-140	道路	一般	若狭町	直接	若狭町	市町村 道	点検調 査	31-A821（１）1号線ほか3 51路線	橋梁の点検	若狭町	■	■	■	■	■	130		策定済
	A01-141	道路	一般	若狭町	直接	若狭町	市町村 道	修繕	31-A822 （１）1号線ほ か5路線	橋梁補修 6橋	若狭町		■	■	■	■	161		策定済
	A01-142	道路	一般	若狭町	直接	若狭町	市町村 道	計画調 査	31-A823 （１）1号線ほ か351路線	長寿命化計画の策定	若狭町		■				10		策定済
	A01-143	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A38 （一）殿下福井 線（水越橋）	老朽化対策、耐震補強1橋	福井市	■	■	■	■	■	250		策定済
	A01-144	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A39 （主）福井朝日 武生線（朝宮橋側道橋）	老朽化対策1橋	福井市	■	■	■	■	■	26		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-145	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A40 （主）篠尾勝山 線（天神橋）	老朽化対策1橋	福井市	■	■	■	■	■	30		策定済
	A01-146	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A41 （主）福井今立 線（稲津橋側道橋）	老朽化対策1橋	福井市	■	■	■	■	■	50		策定済
	A01-147	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A42 （国）158号（下 新橋ほか1橋）	老朽化対策2橋	福井市	■	■	■	■	■	100		策定済
	A01-148	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A43 （一）稲津松岡 線（五松橋側道橋）	老朽化対策1橋	永平寺町	■	■	■	■	■	10		策定済
	A01-149	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A44 （国）305号（新 保橋歩道橋）	老朽化対策1橋	坂井市	■	■	■	■	■	50		策定済
	A01-150	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A45 （国）157号（下 荒井橋）	老朽化対策1橋	勝山市	■	■	■	■	■	200		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-151	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A46 （主）武生美山 線（北府跨線橋）	老朽化対策1橋	越前市	■	■	■	■	■	20		策定済
	A01-152	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A47 （一）赤礁崎公 園線（青戸の大橋）	老朽化対策1橋	おおい町	■	■	■	■	■	300		策定済
	A01-153	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A48 （主）大野勝山 線（阪谷橋（歩道橋））	老朽化対策1橋	大野市	■	■	■	■	■	50		策定済
	A01-154	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A49 （一）上小池勝 原線（小嵐谷橋 ほか2橋 ）	老朽化対策3橋	大野市	■	■	■	■	■	150		策定済
	A01-155	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A50 （主）福井四ヶ 浦線（一号工橋）	老朽化対策1橋	越前町	■	■	■	■	■	88		策定済
	A01-156	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A51 （主）鯖江美山 線（上河端橋）	老朽化対策1橋	鯖江市	■	■	■	■	■	50		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-157	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A52 （一）新道安賀 里線（瓜生橋側道橋）	老朽化対策1橋	若狭町	■	■	■	■	■	50		策定済	
	A01-158	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A53 （一）泊小浜停 車場線（107-堅海-003）	老朽化対策1橋	小浜市	■	■	■	■	■	50		策定済	
	A01-159	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A54 （国）416号（高 屋橋）	老朽化対策 1 橋	福井市	■	■	■	■	■	120		-	
	A01-160	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A231 （一）本郷福井 線 西郷トンネル	トンネル補修1箇所	福井市		■	■				10		策定済
	A01-161	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A232 （主）清水美山 線 坪谷トンネル	トンネル補修1箇所	福井市		■	■				10		策定済
A01-162	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A233 （主）福井大森 河野線 一光トンネル	トンネル補修1箇所	福井市		■	■	■	■		10		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-163	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A234 （主）鯖江美山 線 金谷トンネル	トンネル補修1箇所	鯖江市		■	■	■	■	200		策定済
	A01-164	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A235 （一）常神三方 線 遊子トンネル他1箇所	トンネル補修2箇所	若狭町		■	■			20		策定済
	A01-165	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A236 （国）4 7 6 号 樫曲トンネル	トンネル補修1箇所	敦賀市		■	■			10		策定済
	A01-166	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A237 （一）藤巻下荒 井線 赤岩トンネル	トンネル補修1箇所	勝山市		■	■			5		策定済
	A01-167	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A421 （一）淵上志比 口線 ほか	横断歩道橋修繕	福井市 ほか		■	■	■	■	80		策定済
	A01-168	道路	一般	福井市	直接	福井市	市町村 道	点検調 査	31-A505（ 1 ）環状西線ほ か13路線	門型標識点検	福井市			■	■	■	6		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-169	道路	一般	福井市	直接	福井市	市町村 道	計画調 査	31-A506（ 1 ）福井川西線	トンネルの計画策定	福井市			■			1		策定済	
	A01-170	道路	一般	敦賀市	直接	敦賀市	市町村 道	修繕	31-A525（ 1 ）葉原元比田 線	トンネル補修 2箇所	敦賀市			■	■	■	■	85		策定済
	A01-171	道路	一般	敦賀市	直接	敦賀市	市町村 道	点検調 査	31-A526（ 1 ）葉原元比田 線ほか1路線	トンネル点検	敦賀市				■	■	■	23		策定済
	A01-172	道路	一般	小浜市	直接	小浜市	市町村 道	修繕	31-A547（ 他 ）中浜線ほか 23路線	橋梁補修 24橋	小浜市				■	■	■	350		策定済
	A01-173	道路	一般	小浜市	直接	小浜市	市町村 道	修繕	31-A548（ 他 ）西街道線 多田トンネルほか4箇所	トンネル補修 5箇所	小浜市				■	■		18		策定済
	A01-174	道路	一般	小浜市	直接	小浜市	市町村 道	修繕	31-A549（ 他 ）国分5号線	大型カルバート修繕 1基	小浜市				■			3		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H30 H31 R02 R03 R04																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
道路事業	A01-175	道路	一般	越前市	直接	越前市	市町村 道	修繕	31-A645（他）第4288号線 ほか20路線	橋梁修繕（橋長15m未満）21 橋	越前市		■	■	■	■	130		策定済
	A01-176	道路	一般	越前市	直接	越前市	市町村 道	修繕	31-A646（1）第6804号線 ほか1路線	トンネル補修 2箇所	越前市		■	■	■	■	85		策定済
	A01-177	道路	一般	越前市	直接	越前市	市町村 道	計画調 査	31-A647（他）第2088号線 ほか649路線	橋梁の計画策定	越前市			■			20		策定済
	A01-178	道路	一般	永平寺町	直接	永平寺町	市町村 道	修繕	31-A686（1）町道飯島1 号線	橋梁補修 1橋	永平寺町		■	■			29		策定済
	A01-179	道路	一般	池田町	直接	池田町	市町村 道	点検調 査	31-A703（1）稲荷月ヶ瀬 線ほか1路線	シェッドの点検	池田町			■	■	■	3		策定済
	A01-180	道路	一般	高浜町	直接	高浜町	市町村 道	計画調 査	31-A785（他）車持10号線 ほか87路線	橋梁の計画策定	高浜町			■			3		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-181	道路	一般	おおい町	直接	おおい町	市町村 道	修繕	31-A806（ 1 ）下中央線ほ か8路線	橋梁補修 13橋	おおい町		■	■	■	■	140		策定済
	A01-182	道路	一般	若狭町	直接	若狭町	市町村 道	修繕	31-A824（ 1 ）町道13号線 ほか5路線	橋梁補修 6橋	若狭町		■	■	■	■	40		策定済
	A01-183	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A55 （一）常神三方 線（遊子橋）	老朽化対策1橋	若狭町		■	■	■	■	10		策定済
	A01-184	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A56 （一）福井鯖江 線（江端大橋）	老朽化対策、耐震補強1橋	福井市		■	■	■	■	120		策定済
	A01-185	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	修繕	31-A57 （国）305号（鮎 川橋）	老朽化対策1橋	福井市		■	■	■	■	8		策定済
	A01-186	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	点検調 査	31-A104 （国）157号ほ か	スノーシェットの点検	福井市ほか5市 町			■	■	■	70		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-187	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	点検調 査	31-A105 （主）武生美山 線ほか	スノーシェットの点検	福井市ほか6市 町			■	■	■	50		策定済
	A01-188	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	点検調 査	31-A106 （国）157号ほ か	ロックシェットの点検	大野市ほか6市 町			■	■	■	20		策定済
	A01-189	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	点検調 査	31-A107 （一）鯖江美山 線ほか	ロックシェットの点検	福井市ほか5市 町			■	■	■	10		策定済
	A01-190	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	点検調 査	31-A108 （国）417号ほ か	大型カルバートの点検	鯖江市ほか3市 町			■	■	■	7		策定済
	A01-191	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	点検調 査	31-A109 （一）稲津松岡 線ほか	大型カルバートの点検	福井市ほか3市 町			■	■	■	5		策定済
	A01-192	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	点検調 査	31-A110 （国）416号ほ か	横断歩道橋の点検	福井市ほか2市 町			■	■	■	3		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-193	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	点検調 査	31-A111 （主）福井加賀 線ほか	横断歩道橋の点検	福井市ほか4市 町			■	■	■	17		策定済
	A01-194	道路	一般	福井県	直接	福井県	国道	点検調 査	31-A112 （国）157号ほ か	門型標識の点検	福井市ほか13市 町			■	■	■	50		策定済
	A01-195	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	点検調 査	31-A113 （主）福井朝日 武生線ほか	門型標識の点検	福井市ほか10市 町			■	■	■	35		策定済
	A01-196	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A238 （一）寺武生線 氷坂トンネル	トンネル補修1箇所	越前市			■	■	■	150		策定済
	A01-197	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A239 （主）上中田烏 線 田烏トンネル他1箇所	トンネル補修2箇所	小浜市		■	■	■	■	270		策定済
	A01-198	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A240 （主）福井今立 線 戸口トンネル	トンネル補修1箇所	鯖江市			■	■	■	10		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-199	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A241 （一）大谷秋生 大野線 大谷トンネル	トンネル補修1箇所	大野市			■	■	■	20		策定済	
	A01-200	道路	一般	福井県	直接	福井市	都道府 県道	修繕	31-A242 （一）上大納下 山線 谷戸口トンネル	トンネル補修1箇所	大野市			■	■	■	30		策定済	
	A01-201	道路	一般	福井県	直接	福井県	都道府 県道	修繕	31-A243 （一）清水麻生 津線 片山トンネル他1箇 所	トンネル補修2箇所	福井市			■	■	■	60		策定済	
											小計							42,120		
											合計							42,120		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	一般	鯖江市	直接	鯖江市	市町村 道	修繕	31-C1（他）鳥井1号線	橋梁撤去 N=1橋	鯖江市	■					10		策定済
		老朽化による著しい異常損傷が多数確認される橋梁を撤去することにより、今後増大する修繕費を抑え、また通行の集約と安全確保が期待される。																	
	C01-002	道路	一般	越前市	直接	越前市	市町村 道	修繕	31-C2（他）6130号線	橋梁撤去 N=1橋	越前市	■					3		策定済
		老朽化による著しい異常損傷が多数確認される橋梁を撤去することにより、今後増大する修繕費を抑え、また通行の集約と安全確保が期待される。																	
	C01-003	道路	一般	勝山市	直接	勝山市	市町村 道	修繕	31-C3（他）5-45号線	シェッド撤去 N=1箇所	勝山市		■	■			6		策定済
		老朽化による著しい異常損傷が多数確認されるシェッドを撤去することにより、今後増大する修繕費を抑え、また通行の集約と安全確保が期待される																	
	C01-004	道路	一般	鯖江市	直接	鯖江市	市町村 道	修繕	31-C4（他）鳥井3号線	橋梁撤去 N=1橋	鯖江市		■	■			15		策定済
		老朽化による著しい異常損傷が多数確認される橋梁を撤去することにより、今後増大する修繕費を抑え、また通行の集約と安全確保が期待される																	
											小計						34		
											合計						34		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福井県において評価を実施	事業完了後
	公表の方法
	福井県ホームページで公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	修繕計画に基づく的確な維持保全を推進し、橋梁、トンネル、大型構造物等の修繕実施率を向上させた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
今後も、修繕計画に基づき、計画的かつ適切な維持保全を推進していく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	橋梁、トンネル、大型構造物等の修繕計画に基づく修繕実施率		
	最 終 目標値	10%	的確な維持保全を推進したため。
	最 終 実績値	18%	