

# 令和5年度 国道158号 境寺～計石バイパス

## 進捗状況




**事業名: 道路改良工事(境寺～計石バイパス)**  
 地 係: 福井市境寺町～計石町  
 全体計画: 平成24年度～ L= 5,320m

令和4年度

- ・橋梁詳細設計 (仁位JR橋、薬師JR仮橋)
- ・道路詳細設計 (2号トンネル東区間 他)
- ・用地補償 (境寺、薬師、仁位)
- ・河川付替工 (2,3期工事) (縫原)
- ・道路工 (2号橋取付工 等)

令和5年度

- ・用地補償 (境寺、薬師)
- ・河川付替工 (4期工事) (縫原)
- ・橋梁工 (5号橋下部工、上部工) (野波)
- ・道路工 (縫原、野波、計石)
- ・仁位アクセス (河川付替工、下部工) (仁位)
- ・間戸アクセス (下部工) (境寺)



**事業名: 道路改良工事(奈良瀬～境寺バイパス)**  
 地 係: 福井市奈良瀬町～境寺町 L= 5,450m  
 事業年度: 平成5年度～平成23年度  
 (平成24年4月21日全線開通)

写真③

写真①

写真②