

計画策定までのスケジュール 日程

令和元年 7月10日	第1回 ・現行計画の成果 ・森林・林業・木材産業の現状 ・森林・林業の目指す姿、今後の森林・林業政策
8月～9月	林業・木材関係者等との意見交換 骨子の作成
10月 9日	第2回 ・委員および林業・木材関係者等からの意見 ・新ふくいの森林・林業基本計画（仮称）の骨子（案）
12月	議会説明（骨子案）
令和2年 1月中～下旬	第3回 ・原案とりまとめ
1月下旬～2月	パブリックコメント
2月	議会説明（原案）
3月	計画策定・公表