


(5)-5 林道施設の復旧【南越前町】

完了

○ 被害を受けた林道施設(南越前町管理)の復旧について、すべての工事が完了



対策内容	工 程		
	R4年度	R5年度	R6年度
設計・協議 (林野庁)		■	
林道施設復旧 [3箇所]			■

林道施設災復旧完了
【目舞谷線】



令和6年11月撮影



被災状況

令和4年8月撮影

林道施設災復旧完了
【二の谷線】



令和6年10月撮影



被災状況

令和4年8月撮影