

(参考) 想定スケジュール

	令和7年度									令和8年度										
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
会議、議会等					○まちづくり推進協議会 ・現状・課題、基本的方針の提示 ・意見聴取							○まちづくり推進協議会 ・骨子案の提示			○まちづくり推進協議会 ・素案の提示		○パブリックコメントの実施			
	★中間報告 (現状・課題、基本的な方向性)																			
条例規則等改正に向けた作業	全国調査、資料収集、現状・課題整理																			
										当事者団体および建築関係団体（事業者側）への意見聴取										
マニュアル改訂に向けた作業	全国調査、資料収集、現状・課題整理									マニュアルに関する設計者等からの意見聴取										
	マニュアル見直しに係る検討									マニュアル案のとりまとめ										
										マニュアル修正等の対応 (パブコメの意見反映)										

※当事者団体および建築関係団体(事業者側)への意見聴取は、福井県において実施。