

今後のスケジュール(案)

資料5

												令和7年度
	R6.5	6	7	8	9	10	11	12	R7.1	2	3	4以降
推進会議	★第1回推進会議 (5/27) ・改定の方向性 ・アンケート項目検討				★第2回推進会議 (9月) ・施策内容等の検討		★第3回推進会議 (11月) ・計画骨子案		★第4回推進会議 (1月) ・計画案			計 画 改 定
専門部会(※)				☆第1回専門部会 (8月)		☆第2回専門部会 (10月)						
県民アンケート			○アンケート調査の実施 (7月)							○パブリックコメント 実施 (2月)		

※専門部会について

計画策定に向けた施策等を整備(ハード面)と利用環境(ソフト面)に分けて、それぞれの部会において議論し、議論結果を検討会議に報告する。