

# 県都デザイン戦略 vol.8

## プロジェクトレポート

平成 29 年 3 月 発行

県都デザイン戦略プロジェクトレポート第8号では、県都デザイン戦略に基づいて実施している平成28年度の主な事業の進捗と29年度の予定についてレポートします。

※平成25年3月、福井県と福井市は共同で県都デザイン戦略を策定しました。本プロジェクトレポートは、県都デザイン戦略の各プロジェクトの進捗や関連する事業、イベント等についての各種情報を掲載し、県民、市民の皆様へお伝えすることを目的として、随時発行していきます。

## 城址周辺道路の整備状況

### 県庁前交差点から中央公園を結ぶ堀端通りの整備に着手！

現在、福井駅と福井城址を結ぶ県庁線の整備を進めており、3月末に歩道の整備が完了しました。今後は車道の舗装・消雪工事を行い、5月末に完成予定となっています。なお、2月には県庁線を県都の顔にふさわしい賑わいのある通りとしていくことを目的とした住民団体「福井駅城址通りを考える会」が設立されました。「福井駅城址通りを考える会」は、3月末に「福井市身近なまちづくり推進条例」による認定を受け、今後は、県庁線を生かした賑わいづくりや景観に関するまちづくり計画などの作成に取り組んでいきます。

県庁線の整備完了後は、県庁線と中央公園を結ぶ堀端通りの整備に着手し、平成30年の福井国体までに、福井駅から中央公園へ誘う動線の整備を進めます。

堀端通りは、既存の桜を活かしつつ、堀端の遊歩道空間を拡充させ、お堀への眺望を楽しめる歩きやすい環境に整備していきます。



県庁線の整備状況



堀端通りの現状



堀端通りの整備イメージ

# 福井城山里口御門の復元整備

## 櫓門の屋根工事と土壁塗り工事を行っています

平成28年5月頃から開始した建築工事。11月には古式に則って上棟式を執り行い、櫓門の建方工事が完了しました。これと併行して土壁の小舞搔き、荒壁塗りを行いました。12月には野地板（天井板）を貼り、2月から3月にかけて、笏谷石の石瓦を葺いています。現在は乾燥を待っていた荒壁の斑直し塗りを行っています。枳形石垣上の土塀は12月に建方工事を行い、現在は壁工事を行っています。棟門は1月に建方工事を完了しました。全体の完成は平成30年春の予定です。

なお、11月から土塀のモックアップ（原寸大模型）と工事現場の一部を自由に見学できるようになりました。



上棟式（11月）



櫓門：建方工事（11月）



櫓門：壁工事（11月）



櫓門：壁工事（12月）




櫓門：野地板工事（12月）



櫓門：屋根瓦工事（3月）



棟門：建方工事（1月）




土塀：壁工事（3月）

# 中央公園周辺再整備事業

## 中央公園第2期整備エリア工事を実施中！

第2期工事は、公園の南側約10,000㎡を整備します。平成28年10月から工事に着手し、平成30年の福井国体までの完成を目指します。これまでに、既存構造物の撤去、植栽の伐採・仮移植等を行い、堀割広場の掘削を完了しています。今後は引き続き、堀割広場の石垣部分の施工や地面下の配管及び水路などの整備を進めていきます。なお、石垣施工に関しては、かつて存在したお堀の趣を感じられるように、現地で出土した笏谷石を加工して再利用を行う予定です。工事期間中は周辺道路の規制や騒音、振動などご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いします。



現在の中央公園整備状況 [撮影：福井市役所屋上]



出土した笏谷石（加工して再利用の予定）  
[撮影：工事現場]



# 歴史資源をつなぐ回廊のサイン整備

## まち歩きしやすい環境を整えるために公共サインを設置

観光客をはじめとする来街者がまち歩きしやすい環境を整えることを目的として、歴史資源や公共施設等へ誘う公共サインを整備しました。

歴史資源をつなぐ回廊上の主要な分岐点に拠点サインを新設し、既存のサインについては、地図の更新や多言語化表記、インフォメーションマークの設置を行いました。



歴史資源をつなぐ回廊



設置したサイン

### 関連情報

## 4月8日（土）「福の井」完成式典・完成記念茶会を開催します！

平成28年10月から工事を行っていた福井城「福の井」。井戸の石積みや井戸枠を福井地震前の大きさに復元したほか、上屋や給水設備を設置する工事が完了しました。

このたび、「福の井」の完成を記念して、完成式典および完成記念茶会“福井まちなか千年の春茶会”を開催します。皆様のご参加をお待ちしています。

時間：完成式典 13:30～ 茶会 14:30～、15:15～ ※茶会は雨天の場合中止  
場所：福井城天守台 茶会定員：50名（各席25名）※当日の先着順です  
参加費：500円



完成した「福の井」

### 関連行事・イベント情報

4月	<ul style="list-style-type: none"><li>・ふくい春まつり（3/25～4/24）</li><li>・桜のライトアップ・灯りの回廊（3/25～）<ol style="list-style-type: none"><li>1. 足羽川桜並木（～開花期間中）</li><li>2. 足羽神社のしだれ桜（～開花期間中）</li><li>3. 足羽山花見ぼんぼり（～4/24）</li><li>4. 福井城址の桜（～開花期間中）</li><li>5. 愛宕坂（～4/9）</li><li>6. グリフィス記念館・桜の小径・桜橋（～4/24）</li><li>7. 照手・木町桜並木（～開花期間中）</li></ol></li><li>・浜町パン祭り@グリフィス記念館前道路（4/8,9）</li><li>・クラフトウィーク浜町@CRAFT BRIDGE（4/1～9）</li><li>・「福の井」完成記念式典、完成記念茶会@福井城天守台（4/8）</li><li>・山里口御門復元工事現場見学会（福井商工会議所青年部主催）@福井城址（4/9）</li><li>・越前時代行列（4/15）</li><li>・由利公正広場 鯉のぼり掲揚（4月下旬～5月上旬）</li></ul>
5月	<ul style="list-style-type: none"><li>・第36回全国城下町シンポジウム福井大会@福井駅前周辺（5/26～28）</li></ul>
6月	<ul style="list-style-type: none"><li>・まちフェス@福井駅前周辺（6/3～4）</li><li>・第23回全国花のまちづくり福井大会@福井駅前周辺（6/3～4）</li></ul>

### 発行

福井県総合政策部交通まちづくり課 TEL: 0776-20-0724 E-mail: kotsuka@pref.fukui.lg.jp  
福井市都市戦略部都市整備室 TEL: 0776-20-5454 E-mail: tosizeibi@city.fukui.lg.jp