

嶺南地域公共交通網形成計画 施策一覧

事業 1 公共交通の利便性向上

No	取組み（事業）	令和4年度実績	令和5年度（今後の予定）	スケジュール					事業主体
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	
1	小浜線の増便・利便性の高いダイヤの設定	・引き続き検討	・引き続き検討	検討・調整・準備・可能な段階で実施					県、市町、事業者（鉄道）
2	敦賀～京都北部（舞鶴市）間の時間短縮	・引き続き検討	・引き続き検討	検討・調整・準備・可能な段階で実施					県、市町、事業者（鉄道）
3	列車運休時の代替交通手段の確保などの運休対策の強化	・引き続き検討	・引き続き検討	検討・調整・準備・可能な段階で実施					県、市町、事業者（鉄道、バス）
4	小浜線を補完するバスの運行	・敦賀駅等と三方五湖を結ぶ広域バスを実証運行し、乗降調査や利用者アンケートなどを通して課題を把握するとともに、効果的な利用促進対策について検証【三方五湖エリア全体協議会】 ・レインボーライン山頂公園－三方駅－熊川宿間の補完バス（一部区間フリー乗降）を試行実施【若狭町】	・敦賀駅からの直通バスの運行【小浜市、おおい町、高浜町】 ・敦賀駅等と三方五湖を結ぶ広域バスを実証運行し、乗降調査や利用者アンケートなどを通して課題を把握するとともに、効果的な利用促進対策について検証【三方五湖エリア全体協議会】 ・レインボーライン山頂公園－三方駅－熊川宿間の補完バス（一部区間フリー乗降）を試行実施【若狭町】	検討	試行	実施			県、市町、事業者（バス）
5	小浜線の運行に応じた接続するバスのダイヤの調整	・ダイヤ改正に応じて実施 ・若狭町営バスのダイヤ改正【若狭町】	・ダイヤ改正に応じて実施	継続的に実施					県、市町、事業者（バス）
6	市町現行バス路線等の持続的な運行	・小浜市地域公共交通計画策定【小浜市】 ・美浜町地域公共交通計画策定【美浜町】 ・コミバスのデマンド交通実証実験【小浜市】 ・市街地循環バスの実証実験【小浜市】 ・デマンドバスの運行【おおい町】 ・路線バス生産性向上の取組みに関するWGを実施【県、市町、事業者、福井運輸支局】	・若狭町地域公共交通計画策定予定【若狭町】 ・公共交通デマンド交通実証運行【美浜町】 ・デマンドバスの運行【おおい町】 ・路線バス生産性向上の取組みに関するWGを実施【県、市町、事業者、福井運輸支局】	継続的に実施					県、市町、事業者（バス）
7	市町を跨ぐ移動手段の充実	・〔再掲〕敦賀駅等と三方五湖を結ぶ広域バスを実証運行し、乗降調査や利用者アンケートなどを通して課題を把握するとともに、効果的な利用促進対策について検証【三方五湖エリア全体協議会】 ・各市町の地域公共交通会議の内容を情報共有【県、市町、事業者】	・〔再掲〕敦賀駅からの直通バスの運行【小浜市、おおい町、高浜町】 ・〔再掲〕敦賀駅等と三方五湖を結ぶ広域バスを実証運行し、乗降調査や利用者アンケートなどを通して課題を把握するとともに、効果的な利用促進対策について検証【三方五湖エリア全体協議会】 ・各市町の地域公共交通会議の内容を情報共有【県、市町、事業者】	検討・調整・準備	実施				県、市町、事業者（バス）
8	公共交通不便地区における移動手段の確保	・〔再掲〕コミバスのデマンド交通実証実験【小浜市】	・〔再掲〕公共交通デマンド交通実証運行【美浜町】	検討・調整・準備	実施				県、市町、事業者（バス）、住民、関係団体
9	バスの運転手の確保・育成	・運輸交付金を通じ、安全講習事業等を支援【県】	・運転体験会等の人材確保イベントを開催予定【県、事業者、福井運輸支局】 ・運輸交付金を通じ、安全講習事業等を支援【県】	継続的に実施					県、事業者（バス）
10	キャッシュレス化の推進	・新幹線開業にあわせたコミバス等のキャッシュレス化に向け準備【敦賀市、美浜町】 ・コミバス等のキャッシュレス化について、導入を検討【若狭町、小浜市、おおい町、高浜町】	・新幹線開業にあわせたコミバス等のキャッシュレス化に向け準備【敦賀市、美浜町】 ・コミバス等のキャッシュレス化について、導入を検討【若狭町、小浜市、おおい町、高浜町】 ・タクシーに配車アプリ、キャッシュレス決済を導入【県、民間】	検討・調整・準備・可能な段階で実施					県、市町、事業者
11	A I や I o T 等を活用した新モビリティサービスの導入	・〔再掲〕コミバスのデマンド交通実証実験【小浜市】 ・グリーンスローモビリティの高浜地区の中心市街地での定時定路線運行を実施。その他既存イベントでの運行を実施【高浜町】 ・デマンド交通の導入検討【美浜町】	・グリーンスローモビリティの駅と観光地を結ぶ直結ルートおよびイベント時の運行、観光商品化の検討【高浜町】 ・〔再掲〕公共交通デマンド交通実証運行【美浜町】	検討	試行	実施			県、市町、事業者

事業 2 まちづくりと連携した施策の展開

No	取組み（事業）			スケジュール					事業主体
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	
12	駅周辺への都市機能・居住誘導	・敦賀駅西地区において、カフェを備えた書店や飲食・物販施設、ホテルを備えた「TSURUGA POLT SQUARE otta」を整備【民間】 ・新幹線敦賀駅周辺整備【敦賀市】 ・美浜駅前に美浜町地域づくり拠点化施設（道の駅「はまびより」）整備（R5.6月開業）【美浜町】 ・嶺南Eコースト計画において、太陽光発電や蓄電池を備えたスマートタウンの整備を検討【県】	・新幹線敦賀駅周辺整備【敦賀市】 ・美浜駅前に美浜町地域づくり拠点化施設（道の駅「はまびより」）整備（R5.6月開業）【美浜町】 ・嶺南Eコースト計画において、太陽光発電や蓄電池を備えたスマートタウンの整備を検討【県】	継続的に実施					市町
13	利用しやすい駅やバス停となるよう環境を整備	・美浜駅舎の改修、駅前広場の整備【美浜町】 ・駅前広場消雪設備制御盤更新【おおい町】 ・若狭本郷駅前道路舗装【おおい町】 ・三方・十村・上中駅に観光案内看板整備（更新・多言語化）【若狭町】 ・上中駅内にストリートピアノ整備【若狭町】	・美浜駅舎の改修、駅前広場の整備【美浜町】 ・小浜駅の改修【小浜市】	検討・調整・準備	実施				県、市町、事業者

嶺南地域公共交通網形成計画 施策一覧

事業3 公共交通サービス情報の充実








No	取組み(事業)	令和4年度実績	令和5年度(今後の予定)	スケジュール					事業主体
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	
14	嶺南地域の鉄道・バス等の路線全体が分かる乗り換えマップなどの作成	・小浜線利用ガイドブックの作成・配布【小浜線利用促進協議会】	・小浜線利用ガイドブックの配布・HP掲載【小浜線利用促進協議会】	検討	実施				県、市町、事業者、関係団体
15	嶺南地域内外の移動案内の充実	・新幹線敦賀駅へのデジタルサイネージ設置準備(JR等との協議を整え、令和5年度事業として予算化)【嶺南広域行政組合】 ・駅前インフォメーションセンターで乗継等を案内【敦賀市、美浜町、小浜市】 ・道の駅「はまびより」へのデジタルサイネージ設置準備【美浜町】	・新幹線敦賀駅へのデジタルサイネージ設置(今年度設置工事を進め、敦賀開業に合わせ運用を開始)【嶺南広域行政組合】 ・駅前インフォメーションセンターで乗継等を案内【敦賀市、美浜町、小浜市】 ・道の駅「はまびより」へのデジタルサイネージ設置【美浜町】	検討・調整・準備	実施				県、市町、事業者
16	鉄道・バス・レンタサイクル等の一体的な乗り継ぎサービスの提供	・鉄道、バス、レンタサイクルなど交通機関および観光素材をスマートフォンでシームレスに検索・予約・決済することができる観光型MaaSを導入【JR西日本】	・観光型MaaS(tabiwa)を継続実施【JR西日本】 ・[再掲] タクシーに配車アプリ、キャッシュレス決済を導入【県、民間】 ・三方駅に電動アシスト自転車(レンタサイクル)を整備【若狭町】	検討	試行	実施			県、市町、事業者、関係団体
17	経路検索システムへのバス情報の掲載	・嶺南地域の路線バス・コミバスについてすべて対応済	・継続実施	継続的に実施					県、市町、事業者(バス)
18	スマホアプリ等を活用したコンテンツの作成や情報発信	・観光案内動画を制作【小浜線利用促進協議会】 ・利用促進協議会ウェブサイトの運営、充実【小浜線利用促進協議会】 ・HP「おばませんドットコム」の運営(時刻表・イベント情報の随時掲載)【嶺南地域振興推進協議会】 ・位置ゲーム「駅メモ!」とのコラボキャンペーン【小浜線利用促進協議会】	・観光案内動画を公開中【小浜線利用促進協議会】 ・利用促進協議会ウェブサイトの運営、充実【小浜線利用促進協議会】 ・HP「おばませんドットコム」の運営(時刻表・イベント情報の随時掲載)【嶺南地域振興推進協議会】 ・位置ゲーム「駅メモ!」とのコラボキャンペーン(R5.5月まで)【小浜線利用促進協議会】	継続的に実施					県、市町、事業者、関係団体

事業4 観光周遊手段の提供

No	取組み(事業)	令和4年度実績	令和5年度(今後の予定)	スケジュール					事業主体
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	
19	観光スポットを周遊する広域バスの運行	・[再掲] 敦賀駅等と三方五湖を結ぶ広域バスを実証運行し、乗降調査や利用者アンケートなどを通して課題を把握するとともに、効果的な利用促進対策について検証【三方五湖エリア全体協議会】	・[再掲] 敦賀駅等と三方五湖を結ぶ広域バスを実証運行し、乗降調査や利用者アンケートなどを通して課題を把握するとともに、効果的な利用促進対策について検証【三方五湖エリア全体協議会】 ・新幹線開業に合わせて、新幹線駅(敦賀駅)から嶺南地域の観光地をめぐる定期観光バスや募集型貸切バスツアー運行ができるよう、プロモーション・テストツアーなどの立ち上げに関わる費用を補助【観光誘客課】	検討	試行	実施			県、市町、事業者(バス)、関係団体
20	嶺南の周遊観光に資する観光列車・イベント列車の運行	・サイクルトレイン、企画列車等の運行【小浜線利用促進協議会】 ・小浜線100周年記念式典を開催【小浜線利用促進協議会】 ・くろまつ号、若狭路直通列車のおもてなし実施【小浜線利用促進協議会】 ・「丹後くろまつ号」の小浜線乗入れ運行を行い、周遊滞在の促進につながる対策について検証【嶺南地域振興推進協議会、嶺南振興局、6市町】 ・若狭路直通列車運行【嶺南地域振興推進協議会、県(地域鉄道課)、小浜線利用促進協議会、6市町】	・ラッピング列車の運行【小浜線利用促進協議会】 ・新幹線開業を記念したイベントへの補助【嶺南広域行政組合】 ・R6年の新たな観光列車の運行に向け、試験的に臨時列車を運行【JR西日本】	検討・調整・準備・可能な段階で実施					県、市町、事業者(鉄道)、関係団体
21	特徴あるバス車両の運行	・若狭路レストランバスの運行【海湖と歴史の若狭路】発信事業実行委員会】 ・レトロバスの運行【小浜市】	・若狭路レストランバスの運行予定【海湖と歴史の若狭路】発信事業実行委員会】 ・レトロバスの運行【小浜市】	検討・調整・準備・可能な段階で実施					県、市町、事業者(バス)、関係団体
22	小浜線とバス等乗り継げる周遊きっぷの企画	・引き続き検討	・引き続き検討	検討	試行	実施			県、市町、事業者、関係団体
23	小浜線の駅からの移動手段の確保	・[再掲] 市街地循環バスの実証実験【小浜市】 ・ツアー291による若狭周遊観光プランを実施【県観光連盟】 ・EVのカーシェアリングを継続実施【県、6市町、民間】	・地域定額タクシーの運行【小浜市、おおい町、高浜町】 ・ツアー291による若狭周遊観光プランを実施【県観光連盟】 ・EVのカーシェアリングを継続実施【県、6市町、民間】 ・[再掲] タクシーに配車アプリ、キャッシュレス決済を導入【県、民間】	検討	試行	実施			県、市町、事業者
24	自転車による周遊の促進	・シェアサイクルの運用継続及び拠点整備(1ヶ所拡充)【敦賀市】 ・鯖街道サイクリングマップ(英語版)の作成【小浜市】 ・三方五湖周辺サイクリングロードの路面標示(矢羽根)整備【美浜町、若狭町】 ・サイクルラックを町内5か所に設置【高浜町】 ・ゴイチサイクリングマップの増刷【三方五湖エリア全体協議会】	・シェアサイクルの運用継続及び拠点整備【敦賀市】 ・鯖街道サイクリングマップ(英語版)の配布・HP掲載【小浜市】 ・三方五湖周辺サイクリングロードの路面標示(矢羽根)整備【美浜町、若狭町】	検討・調整・準備 実施					県、市町、関係団体
25	旅雑誌等による情報発信	・100周年ポスター等の制作、テレビ番組・テレビCMの放送等【小浜線利用促進協議会】 ・[再掲] 利用促進協議会ウェブサイトの運営、充実【小浜線利用促進協議会】 ・[再掲] HP「おばませんドットコム」の運営(時刻表・イベント情報の随時掲載)【嶺南地域振興推進協議会】	・[再掲] 利用促進協議会ウェブサイトの運営、充実【小浜線利用促進協議会】 ・[再掲] HP「おばませんドットコム」の運営(時刻表・イベント情報の随時掲載)【嶺南地域振興推進協議会】	継続的に実施					市町、関係団体

嶺南地域公共交通網形成計画 施策一覧

事業5 公共交通利用を促進する意識の醸成

No	取組み(事業)	令和4年度実績	令和5年度(今後の予定)	スケジュール					事業主体
				2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	
26	地域住民を対象としたモビリティ・マネジメント	<ul style="list-style-type: none"> ・デマンドバス運行開始の周知【おおい町】 ・町のメール配信システムにおいて運行情報を発信【おおい町】 ・小浜線全線開業100周年記念イベントの実施【高浜町】 ・小浜駅に全線開業100周年記念手形タイトルの設置【小浜市】 ・小浜線Instagramフォトジェニックキャンペーンの開催【小浜線利用促進協議会】 ・おばませんサポーター向け鉄道業務体験イベントの開催【小浜線利用促進協議会】 ・〔再掲〕小浜線利用ガイドブックの作成・配布【小浜線利用促進協議会】 	<ul style="list-style-type: none"> ・デマンドバス運行の周知【おおい町】 ・町のメール配信システムにおいて運行情報を発信【おおい町】 ・昨年度同規模のイベントを実施【高浜町】 ・福井ユナイテッドFCとの連携企画【小浜線利用促進協議会】 ・おばませんサポーター向けイベントの開催【小浜線利用促進協議会】 ・〔再掲〕小浜線利用ガイドブックの配布・HP掲載【小浜線利用促進協議会】 	継続的に実施 					県、市町、事業者、住民
27	児童・生徒を対象としたモビリティ・マネジメント	<ul style="list-style-type: none"> ・バス絵画コンクール入賞作品展示(バス車内、オルパーク、市役所)【敦賀市】 ・高校の自主事業としてスクールバスから小浜線への転換を図る実証運行【敦賀市】 ・校外学習、遠足利用の運賃助成【小浜市】 ・親子列車、団体列車の実施利用に係る補助【おおい町】 ・学校が実施する校外学習、遠足利用時等の運賃助成【若狭町】 ・コミバス等の広報やお試し乗車券の配布【美浜町】 ・高校生が企画・開催する小浜線活性化事業の実施【小浜線利用促進協議会】 ・図画コンクールの開催【小浜線利用促進協議会】 	<ul style="list-style-type: none"> ・バス絵画コンクールを実施【敦賀市】 ・バス絵画コンクールの実施【小浜市】 ・JR小浜線学生団体等利用補助金制度の実施【高浜町】 ・校外学習、遠足利用の運賃助成【小浜市】 ・親子列車、団体列車の実施利用に係る補助【おおい町】 ・学校が実施する校外学習、遠足利用時等の運賃助成【若狭町】 ・コミバス等の広報やお試し乗車券の配布【美浜町】 ・高校生と共同で小浜線活性化に向けた取り組みを実施【小浜線利用促進協議会】 	継続的に実施 					県、市町、事業者、住民
28	事業所を対象としたモビリティ・マネジメント	<ul style="list-style-type: none"> ・車以外の交通手段の利用を促す取組(カーセーブ運動) ・小浜線新規通勤定期助成【小浜線利用促進協議会】 	<ul style="list-style-type: none"> ・車以外の交通手段の利用を促す取組(カーセーブ運動) 	継続的に実施 					県、市町、事業者、住民
29	住民が主体となった活動組織の育成	<ul style="list-style-type: none"> ・市民団体による小浜駅活用社会実験イベントの支援【小浜市】 ・民間団体による十村駅内「ほっとむら」の運営【若狭町】 ・住民ボランティアによる駅、バス停の美化活動【おおい町】 ・美化活動や小浜線PR活動を行うおばませんサポーターに活動費を補助【小浜線利用促進協議会】 ・おばませんサポーターズクラブの運営【小浜線利用促進協議会】 	<ul style="list-style-type: none"> ・民間団体による十村駅内「ほっとむら」の運営【若狭町】 ・住民ボランティアによる駅、バス停の美化活動【おおい町】 ・美化活動や小浜線PR活動を行うおばませんサポーターに活動費を補助【小浜線利用促進協議会】 ・おばませんサポーターズクラブの運営【小浜線利用促進協議会】 	検討 	実施 				県、市町、事業者、住民、関係団体
30	公共交通利用促進グッズの製作	<ul style="list-style-type: none"> ・小浜線100周年記念グッズを制作【小浜線利用促進協議会】 ・小浜線全線開業100周年記念入場券の発売【小浜線利用促進協議会】 	<ul style="list-style-type: none"> ・小浜線グッズの製作【小浜線利用促進協議会】 ・二次交通利用促進のためのカードゲームの作成・貸出【県】 	継続的に実施 					市町、事業者、関係団体
31	沿線自治体による小浜線利用促進助成の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・回数券、団体利用者、高校生の通学定期購入等に対する助成【美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町】 	<ul style="list-style-type: none"> ・回数券、団体利用者、高校生の通学定期購入等に対する助成【美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町】 	継続的に実施 					市町