

嶺南地域公共交通網形成計画 施策一覧

事業 1 公共交通の利便性向上

No	取組み(事業)	令和2年度	令和2年度(9月末までの進捗状況、今後の実施予定)	新規/継続	スケジュール					事業主体
					2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	
1	小浜線の増便・利便性の高いダイヤの設定	・新型コロナウイルスの影響を踏まえつつ、より利便性の高いダイヤについて検討	・引き続き検討	新規	検討・調整・準備・可能な段階で実施					県、市町、事業者(鉄道)
2	敦賀～京都北部(舞鶴市)間の時間短縮	・実現可能な時間短縮策について検討	・引き続き検討	新規	検討・調整・準備・可能な段階で実施					県、市町、事業者(鉄道)
3	列車運休時の代替交通手段の確保などの運休対策の強化	・運休時の情報提供の拡充策について検討 ・代替交通手段の確保や運休区間の減少策について調査・検討	・引き続き検討	新規	検討・調整・準備・可能な段階で実施					県、市町、事業者(鉄道、バス)
4	小浜線を補完するバスの運行	・具体的なルートや運行方法等について検討	・嶺南振興局において試験的に広域バスを運行予定(R2.12)【嶺南振興局】 ・三方五湖エリア全体協議会において、三方五湖エリアにおける広域バスの実証実験について検討中【美浜町・若狭町】 ・三方駅・熊川(上中駅)の補完バスを検討、R3試行予定【若狭町】	新規	検討	試行	実施			県、市町、事業者(バス)
5	小浜線の運行に応じた接続するバスのダイヤの調整	・小浜市コミバス、大和交通名田庄線、福井鉄道大島線・本郷線のダイヤを調整(R2.4)	・小浜市コミバス、大和交通名田庄線の一部便において、小浜線の運行に応じた接続するバスダイヤの改正を実施(R2.4)【小浜市】 ・福井鉄道大島線・本郷線のダイヤを調整(R2.4)【おおい町】	継続	継続的に実施					県、市町、事業者(バス)
6	市町現行バス路線等の持続的な運行	・小浜市コミバスの一部を増便(R2.4) ・おおい町内路線バス運行ルート見直し(R2.4) ・おおい町内路線バス再編(デマンドバス導入)予定 ・美浜町コミバス運行ルート等見直し(R2.10)予定	・路線バスやコミバス車内の抗ウイルス加工等の感染症拡大防止対策を実施 ・小浜市コミバスの一部を増便(R2.4) ・小浜市コミバスの一部路線でノンステップバス導入【小浜市】 ・おおい町内路線バス運行ルート見直し(ぼーたるバス停、ホテルうみんぴあ前バス停追加)(R2.4)【おおい町】 ・美浜町コミバス運行ルート見直し(R2.11)【美浜町】 ・おおい町デマンドバス導入準備(R3.4～試行運行開始予定)【おおい町】	継続	継続的に実施					県、市町、事業者(バス)
7	市町を跨ぐ移動手段の充実	・各市町の地域公共交通会議等の内容を情報共有	・引き続き、各市町の地域公共交通会議の内容を情報共有	拡充	検討・調整・準備	実施				県、市町、事業者(バス)
8	公共交通不便地区における移動手段の確保	・引き続き、小浜市内外海地区において、地区内交通の改善について協議 ・おおい町内路線バス再編(デマンドバス導入)予定 ・美浜町コミバス連絡タクシーの導入について検討	・オンデマンド交通の導入について検討【小浜市】 ・おおい町デマンドバス導入準備(R3.4.1～試行運行開始予定)【おおい町】	拡充	検討・調整・準備	実施				県、市町、事業者(バス)、住民、関係団体
9	バスの運転手の確保・育成	・運賃交付金を通じ、支援 ・バス運転手採用説明会開催予定	・運賃交付金を通じ、支援 ・バス運転手採用説明会開催予定(R2.12)	継続	継続的に実施					県、事業者(バス)
10	キャッシュレス化の推進	・小浜線やバス等のキャッシュレス化について検討	・新幹線開業にあわせたコミバス等のキャッシュレス化の検討【敦賀市】 ・コミバス等のキャッシュレス化について検討【小浜市、若狭町】	新規	検討・調整・準備・可能な段階で実施					県、市町、事業者
11	AIやIoT等を活用した新モビリティサービスの導入	・高浜町グリーンズローモビリティ実証運行に向け、協議会設立予定 ・新モビリティサービス検討会において、先進事例などの情報共有	・高浜町グリーンズローモビリティ実証運行に向け、町内協議会設立(R2.9) R3に実証実験予定【高浜町】 ・新モビリティサービスの導入について、今後地域公共交通会議にて検討【美浜町】 ・引き続き、新モビリティサービス検討会において、先進事例などの情報共有	新規	検討	試行	実施			県、市町、事業者

事業 2 まちづくりと連携した施策の展開

No	取組み(事業)	令和2年度	令和2年度(9月末までの進捗状況、今後の実施予定)	新規/継続	スケジュール					事業主体
					2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	
12	駅周辺への都市機能・居住誘導	・新幹線敦賀駅前広場側周辺道路整備	・新幹線敦賀駅前広場側周辺道路整備	継続	継続的に実施					市町
13	利用しやすい駅やバス停となるよう環境を整備	・美浜駅前に地域づくり拠点化施設(道の駅)整備予定(R3) ・東美浜駅トイレにスロープ、手すり等を設置予定 ・若狭本郷駅前駐輪場、ロードヒーティング改修予定 ・十村駅の活用検討 ・上記以外の駅のバリアフリー化や待合室の整備などを検討	・若狭本郷駅前駐輪場改修(R2.11月着工予定)【おおい町】 ・若狭本郷駅前ロードヒーティング改修(R2実施設計済、R3実施予定)【おおい町】 ・十村駅活用団体の設立、改修内容の検討【若狭町】	拡充	検討・調整・準備	実施				県、市町、事業者

事業 3 公共交通サービス情報の充実

No	取組み(事業)	令和2年度	令和2年度(9月末までの進捗状況、今後の実施予定)	新規/継続	スケジュール					事業主体
					2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	
14	嶺南地域の鉄道・バス等の路線全体が分かる乗り換えマップなどの作成	・作成に向け、マップの掲載内容等について検討	・市町等に主な生活拠点や観光地を聞き取り、マップの内容を検討中【福井県クルマに頼り過ぎない社会づくり推進県民会議】	新規	検討	実施				県、市町、事業者、関係団体
15	嶺南地域内外の移動案内の充実	・新幹線敦賀駅での公共交通の乗継案内の充実策について検討 ・駅案内の多言語化や駅ナンバリングの導入等について課題を整理 ・敦賀駅、美浜駅、小浜駅前インフォメーションセンター等で乗継等を案内 ・敦賀市内二次交通に関するパンフレット作成予定	・新幹線敦賀駅へのデジタルサイネージの設置を検討【嶺南広域行政組合】 ・小浜駅前インフォメーションセンターで乗継等を案内【小浜市】	拡充	検討・調整・準備	実施				県、市町、事業者
16	鉄道・バス・レンタサイクル等の一体的な乗り継ぎサービスの提供	・新モビリティサービス検討会において、先進事例などの情報共有 ・地域別に導入の可能性を検討	・引き続き検討	新規	検討	試行	実施			県、市町、事業者、関係団体
17	経路検索システムへのバス情報の掲載	・美浜町・若狭町・小浜市コミバス、大和交通、福井鉄道のバス情報を掲載予定	・福井鉄道のバス情報がGoogle検索に対応(R2.7) ・大和交通のバス情報がGoogle検索に対応(R2.9) ・小浜市コミバスのバス情報について、8月から一部経路検索サイトに対応。年内にバス情報を標準フォーマットでオープンデータ化完了予定【小浜市】 ・バス情報データオープン化(県交通まちづくり課、県HPに掲載)(R2.8)ナビタイム掲載 今後、Google検索に対応【若狭町】	継続	継続的に実施					県、市町、事業者(バス)
18	スマホアプリ等を活用したコンテンツの作成や情報発信	・SNSキャンペーン(＃つるがバスさんぽ)を実施予定 ・ホームページ「おぼませんドットコム」の運営	・＃つるがバスさんぽ実施(7/1～12/31)	継続	継続的に実施					県、市町、事業者、関係団体

嶺南地域公共交通網形成計画 施策一覧

事業 4 観光周遊手段の提供

No	取組み（事業）	令和2年度	令和2年度（9月末までの進捗状況、今後の実施予定）	新規/継続	スケジュール					事業主体
					2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	
19	観光スポットを周遊する広域バスの運行	・具体的なルート等について検討	・三方五湖エリア全体協議会において、三方五湖エリアにおける広域バスの実証実験について検討中【嶺南振興局】【若狭町】 ・嶺南振興局においてR2年12月に試験的に広域バスを運行予定【嶺南振興局】	新規	検討	試行	実施			県、市町、事業者（バス）、関係団体
20	嶺南の周遊観光に資する観光列車・イベント列車の運行	・観光列車乗り入れ運行、南北モニターツアー開催予定 ・小浜線と路線バスで行く「ぼたん鍋ツアー」実施予定 ・「特急サンダーバード号型車両で行く若狭路ツアー」の実施 ・住民を対象とした小浜線利用旅行企画の実施予定	・「丹後くろまつ号」の小浜線乗り入れ運行（10/2～10/4、敦賀～天橋立間）【嶺南地域振興推進協議会、嶺南振興局、6市町】 ・南北モニターツアー開催（11/7、14）【嶺南地域振興推進協議会、交通まちづくり課、小浜線利用促進協議会、6市町】 ・観光列車乗り入れ運行の歓迎実施【小浜線利用促進協議会】 ・小浜線と路線バスで行く「ぼたん鍋ツアー」（中止）【おおい町】 ・ぐるり若狭路魅力発見ツアー（11/9～30）実施【嶺南地域振興推進協議会】 ※北近畿・関西在住者対象の日帰り個人旅行。タクシーでの周遊と小浜線の利用	拡充	検討・調整・準備・可能な段階で実施					県、市町、事業者（鉄道）、関係団体
21	特徴あるバス車両の運行	・小浜市レトロバスを海の駅「若狭おばま」と小浜西組を結ぶ新たな周遊ルートで運行 ・レストランバスの有料運行を実施予定	・レストランバスの有料運行を実施（10/31～11/23のうち15日間）【嶺南振興局】 ・小浜市レトロバスを海の駅（川崎エリア）と小浜西組を結ぶ新たな周遊ルートで10月～11月に運行予定【小浜市】	拡充	検討・調整・準備・可能な段階で実施					県、市町、事業者（バス）、関係団体
22	小浜線とバス等乗り継げる周遊きっぷの企画	・実現に向け関係者間において検討を開始	・引き続き検討	新規	検討	試行	実施			県、市町、事業者、関係団体
23	小浜線の駅からの移動手段の確保	・小浜線駅付近にシェアEV整備予定	・カーシェア実施事業初年度として、敦賀駅、美浜駅、上中駅、東小浜駅、若狭本郷駅、若狭高浜駅にシェアEVを各1台配備（10/22貸出開始）【敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町】	継続	検討	試行	実施			県、市町、事業者
24	自転車による周遊の促進	・敦賀市においてシェアサイクルの運用開始（R2.4） ・三方五湖周辺サイクリングロードの整備、路面標示整備予定 ・サイクリングルートおよび事業内容の検討	・シェアサイクルの運用継続【敦賀市】 ・三方五湖エリアにおけるサイクルツーリズムの推進を三方五湖エリア全体協議会において検討中【嶺南振興局、美浜町、若狭町】 ・路面標示（矢羽根）整備【若狭町、嶺南振興局】 ・案内看板・防護柵整備、路肩拡幅【嶺南振興局】	拡充	検討・調整・準備・実施					県、市町、関係団体
25	旅雑誌等による情報発信	・特急列車ラッピング広告掲載予定 ・旅雑誌広告掲載予定	・南北モニターツアーに併せ、フリーバー小浜線特別号の配布予定【小浜線利用促進協議会】 ・町PR記事について旅雑誌広告掲載【美浜町】 ・関東および北近畿からのモニターツアー（R3.1予定）【嶺南地域振興推進協議会】 ・HP「おばまさんドットコム」の運営【嶺南地域振興推進協議会】	継続	継続的に実施					市町、関係団体

事業 5 公共交通利用を促進する意識の醸成

No	取組み（事業）	令和2年度	令和2年度（9月末までの進捗状況、今後の実施予定）	新規/継続	スケジュール					事業主体
					2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	
26	地域住民を対象としたモビリティ・マネジメント	・小浜線の施設等を紹介するガイドマップの作成、配布 ・各種イベント時にコミバス無料乗車券の配布 ・老人クラブ連合会と連携し、コミバスの説明、予約方法や乗車体験の実施	・小浜線沿線スタンラリーを9月より実施【小浜線利用促進協議会】 ・町健康福祉課と連携し、コミバスの説明、予約方法や乗車体験の実施【美浜町】 ・小浜線利用ガイドマップの配布（R3.3予定）【小浜線利用促進協議会】	継続	継続的に実施					県、市町、事業者、住民
27	児童・生徒を対象としたモビリティ・マネジメント	・小浜線を利用する親子を対象に「北陸おでかけバス」の購入費を補助 ・小浜線通学・通勤定期モニター事業の実施 ・学校が実施する公共交通機関の乗り方教室や校外学習、遠足利用時の運賃助成 ・園児、小学生を対象とした絵画コンクールを実施 ・コミバス等の広報やお試し乗車券の配布	・小浜線を利用する親子を対象に「北陸おでかけバス」の購入費を補助【小浜線利用促進協議会】 ・小浜線通学・通勤定期モニター事業を9月より実施【小浜線利用促進協議会】 ・学校が実施する公共交通機関の乗り方教室や校外学習、遠足利用時の運賃助成【小浜市】 ・バス絵画コンクールの実施（入賞作品の車内展示、全応募作品オルパーク展示）【敦賀市】 ・コミバス等の広報やお試し乗車券の配布【美浜町】	継続	継続的に実施					県、市町、事業者、住民
28	事業所を対象としたモビリティ・マネジメント	・小浜線通学・通勤定期モニター事業の実施 ・カー・セーブ運動の実施	・小浜線通学・通勤定期モニター事業の実施【小浜線利用促進協議会】	継続	継続的に実施					県、市町、事業者、住民
29	住民が主体となった活動組織の育成	・小浜線沿線の美化活動・環境保持を行うボランティア団体に活動費を補助 ・美浜駅前イベント実行委員会による「コラボほしまつり」の開催 ・十村駅の活用検討	・十村駅の活性化策について検討【若狭町】 ・小浜線沿線の美化活動・環境保持を行うボランティア団体に活動費を補助【小浜線利用促進協議会】	拡充	検討	実施				県、市町、事業者、住民、関係団体
30	公共交通利用促進グッズの製作	・小浜線の施設等を紹介するガイドマップの作成、配布 ・ポケット時刻表等の作成、配布	・小浜線トートバッグの作成【小浜線利用促進協議会】	継続	継続的に実施					市町、事業者、関係団体
31	沿線自治体による小浜線利用促進助成の実施	・回数券、団体利用者、高校生の通学定期購入等に対し、助成 ・親子列車旅行時のJRきっぷ購入助成	・回数券、団体利用者、高校生の通学定期購入等に対する助成【美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町】	継続	継続的に実施					市町