

- ・「金ヶ崎周辺魅力向上デザイン計画」における金ヶ崎エリアのイメージスケッチを基に、エリア全体の基本計画のとりまとめを実施中。
- ・劇場機能の整備位置の変更や地下道広場の整備を見送ることとしたほか、転車台広場の配置変更に係る臨港道路の管理者との協議や旧敦賀港駅舎の文化財調査と活用方法の検討、建物の地下埋設物への影響を避ける基礎構造の検討などを行うとともに、民間事業者において概算事業費算出のための専門施工業者への見積徴取などを実施中。
- ・基本計画のとりまとめ後、引き続き基本設計を実施する予定。

航空写真



主な検討内容

- ①劇場：マルシェ海側に劇場機能を有する広場を整備
(客席はフラットな形状)
- ②地下道公園：計画から削除
- ③転車台公園：線路側に位置変更
(臨港道路の管理者と協議中)
- ④旧敦賀港駅舎：文化財調査の継続と活用方法の検討
(調査の結果、大正期の建物構造が一部残存)
- ⑤北前船：計画から削除
- ⑥建物基礎構造：ホテル及びスイーツの建造物の地下埋設物を避ける構造の検討