

令和元年度 公共事業再評価対象一覧表

再評価対象事業	①事業採択後5年経過して未着手の事業	該当なし	
	②事業採択後5年経過して継続中の事業	農林水産部0件、土木部5件	
	③再評価実施後5年（下水道は10年）経過して継続中の事業	農林水産部0件、土木部2件	
	④社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業	農林水産部1件、土木部7件	全15件

【農林水産部関係】

（ ）は前回評価時、< >は当初計画時

該 当 事 由	No.	事 業 名	地 区 ・ 路 線 名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進 捗 率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	審 議 結 果
社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業	1	林道事業	若狭遠敷線	おおい町名田庄木谷～ 小浜市下根来	H12	森づくり課	(51.7)	(95.9)	(R3)	H28	継 続
							56.8	80.1	R8		
合 計		1 事業									

【土木部関係】

（ ）は前回評価時、< >は当初計画時

該 当 事 由	No.	事 業 名	地 区 ・ 路 線 名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進 捗 率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	審 議 結 果
事業採択後5年以上経過して継続中の事業	1	道路改良事業	(一)常神三方線	三方上中郡若狭町 常神～遊子	H27	道路建設課	<62.0> 62.0	 18.4	<R3> R8	-	継 続
	2	砂防事業	毘紗川	鯖江市 尾花町	H27	砂防防災課	<7.4> 6.2	 22.3	<R6> R6	-	見直しの上 継 続
	3	砂防事業	代谷川	小浜市 羽賀	H27	砂防防災課	<4.2> 5.3	 56.2	<R4> R6	-	継 続
	4	砂防事業	神谷川	三方上中郡若狭町 神谷	H27	砂防防災課	<2.1> 2.1	 56.4	<R1> R3	-	継 続
	5	広域河川改修事業	二級河川 笙の川	敦賀市 松栄町～昭和町1丁目	H27	河川課	<39.0> 44.8	 9.1	<R12> R12	-	継 続

