
項番 質問 回答

1

入札参加資格確認申請時に提出する「実施体制が確認できる書類（1部）」について、現時点でまだ体制が確定はしていない

のですが、体制図を記載する際にどこまでの粒度で記載が必要になりますでしょうか？

再委託の利用有無以外に、所属部署名や個人名なども必要になりますでしょうか？

サンプルなどあればご提供を頂けますようお願い致します。

「実施体制が確認できる書類」について、サンプル様式や必須記載事項はありませんが、仕様書P11「7.1 作業体制 」を参考

に、予定される従事者の所属（企業名）に加え、役割、実務経験、県採用CSPに関する保有資格等を記載してください。なお、

個人名は不要です。

2
他社様が質問された内容について、弊社にも質問内容・回答をご共有頂くことは可能でしょうか？ 各事業者から寄せられた質問は速やかに県HPにて回答を公表します。

3
質問の回答はメールで頂けますでしょうか？それともFAXでしょうか？ 県HPにて公表するとともに、質問者へはメールにてお知らせします。

4

委託仕様書P11、7.1作業体制に記載の「県採用のCSPの上級資格」とは、AWSの上級資格を指しているで正しいか？またそ

れは具体的に何を指しているか？

「県採用のCSPの上級資格」はAWSの上級資格を指します。なお、具体な資格名までを指定するものでありません。

5

委託仕様書P11、7.1作業体制に記載の役割の要件について、「県採用CSP設計・構築・運用の実務経験を有すること」と

は、福井県様向けの実務経験の有無を指されているのか？それとも、他団体へのCSP（AWS）での実績の有無を指している

か？

本県における実務経験に限定するものではなく、他団体等におけるＡＷＳに係る実務経験でも差支えありません。

6
本件入札の評価は入札書の金額のみか？別途見積前提条件や提案書等の提出は不要か？ 本入札は価格のみ（最低価格）で評価します。

7

委託仕様書P10記載の6.1成果物について、各成果物の書式の指定はありますでしょうか？それとも弊社書式での作成で問題

ございませんでしょうか？

県が指定する様式はありません。貴社書式によるもので差支えありません。

8

委託仕様書P6記載の5.1②プロジェクト管理について、「定期的に作業の進捗報告を行い」とは、週次報告の想定になります

でしょうか？報告は各管理資料の提出のみになりますでしょうか？また「必要に応じて会議を設ける」との

ことだが、現時点で想定されている開催頻度はありますでしょうか？

進捗報告は、月次・原則Web会議を想定しています。内容は、進捗状況に応じて受託者との協議により決定します。

　なお、「必要に応じて会議を設ける」ことについては、国や各ASP事業者等からの情報提供を受けての開催を想定するもの

であり、現時点での具体な想定はありません。

9

入札公告記載の３のイの「納税確認（証明）書（写し）」について、②に関して「納税証明書（その３）」とあるが、「そ

の３の３（「法人税」及び「消費税及地方消費税」についての未納税額の無い証明用）」を提出することは問題無いか？そ

れとも「納税証明書（その３）」が必須になるか？

入札参加資格申請者が「法人」である場合は、「納税証明書（その３の３）」の提出のみでも差支えありません。

同様に入札参加資格申請者が「個人」である場合は、「納税証明書（その３の２）」の提出のみでも差支えありません。

なお、納税証明書（その３）を提出する場合には、少なくとも次の全ての税目に滞納がないことを証明してください。

【法人の場合】

　「法人税」、「消費税および地方消費税」

【個人の場合】

　「申告所得税および復興特別所得税」、「消費税および地方消費税」

10

■入札仕様書に対するご質問

4.1 県の調達計画全体像

本事業については年度を跨いでの業務となっており、令和6年度末の設計・構築完了後に、令和7年度中は月々の運用が開始

しその中で順次システム接続を追加していくものかと存じますが、費用のご請求のタイミングについてはどのように考えれば

よろしいでしょうか。

ご認識のとおり、本業務は年度を跨いでの実施となり、本業務における各作業（設計・構築・試験ならびに運用等）は、各標

準準拠システムの構築等にあわせて順次、実施（開始）となる想定です。

本業務における契約金額は、令和７年度末の本業務が全て完了したことをもって一式として請求いただき、お支払いします。

11

■入札仕様書に対するご質問

4.3 ガバメントクラウド利用方針

③ 利用アカウント

MFA に必要なハードウェアデバイスは受託者側で準備が必要な認識で相違ないでしょうか。

ご認識のとおりです。

仕様書P13「9.3 経費積算にあたっての留意事項」のとおり、本業務を行うにあたって付帯して発生する一切の費用は入札金額

に含めることとしてください。
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12

■入札仕様書に対するご質問

4.3 ガバメントクラウド利用方針

④ ロケーション

標準準拠システムのVPCは東京リージョンのみで稼働（大阪リージョンにデータのみバックアップ）し、その場合は県庁様

からの接続には東京リージョンにのみAWSTransit Gatewayの構築が必要な認識をしていますが、その認識で相違ないでしょ

うか。

現状としてはご認識のとおり想定していますが、本業務受託者・ASP事業者（R７年度に県が別途契約）・県との協議により決

定します。

13

■一般競争入札公告 共通事項

６ 入札保証金に関する事項(２)イ

入札保証金免除の「イ」の項目を満たすために、何か別途ご提出が必要な書類はありますでしょうか。もし必要でしたら書

類の内容とご提出方法をご教示いただければと思います。

追加書類等をご提出いただく必要はありません。

14

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書　P8-9

　5.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務＞③運用管理機能に係る運用・保守業＞（ウ）障害対応

弊社の対応時間は、平日9:00-17:30となります。受付時間は、24/365でのサービス提供で問題ないでしょうか。

仕様書記載のとおり、対応時間は平日8時30分から17時15分を原則とし、障害の内容等に応じ県が必要と判断した場合は、こ

れ以外の時間でも対応を行っていただく必要があります。

なお、この詳細については、マネージドサービスの活用や、（デジタル庁が作成するとしている）運用監視等に係るサンプルテ

ンプレートの活用等を含めて検討する必要があることから、本番稼働を迎えるまでの間に本業務受託者と整理していく考えで

す。

15

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書　P10

　6 成果物＞6.1 成果物

成果物につきまして、最終的に提出すべきものは協議のうえ決定させていただけないでしょうか。

・基本設計書

・運用開始判定資料

・運用関連資料一式

・改善提案書

上記成果物の記載内容は、大規模なシステム開発プロジェクトに係る業務内容と見受けられ、管理工数が増大することが想

定されます。最低限の記載とし、プロジェクト管理工数の削減を優先すべきと考えます。

仕様書に記載する成果物については、本件受託者が構築するガバメントクラウドの環境等に基づき、県と協議のうえ、最適化

することは可能です。

16

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書

　4.3 ガバメントクラウド利用方針＞④ロケーション

　　東京リージョンをメインサイトとし、大阪リージョンをバックアップサイトとする。

　　なお、LGCSは「東京＆大阪」の冗長構成とする予定である。

につきまして、AWSのDXGWは東京＆大阪用で2つ用意すべきか、それともDXGW×１つでVIFを東京用、大阪用の２つ用意

すべきか、どちらになりますでしょうか。

現状としては、DXGW×１、VIF×４（東京用２つ、大阪用２つ）を想定しています。

17
本調達につきまして、最低制限価格の設定等はございますでしょうか？ 最低制限価格の設定はありません。

18

一般競争入札公告共通事項ならびに入札公告　 2の参加資格

県外の事業者でも入札参加可能でしょうか。

参加可能です。
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19

一般競争入札公告共通事項ならびに入札公告　 2の参加資格

JV（共同体）での入札参加は可能でしょうか。可能な場合、「３　入札参加資格確認申請時の提出資料」は共同体の会社に

ついて全社分が必要でしょうか。また、JVでの参加にあたり、必要な書類がございましたらご教授いただけますでしょう

か。

本入札はJV（共同体）での参加はできません。

20

一般競争入札公告共通事項ならびに入札公告　 2の参加資格

再委託する場合、「３　入札参加資格確認申請時の提出資料」は再委託先の会社についても必要でしょうか。

再委託先の法人については不要です。

※契約締結後に、本件受託者からの再委託申請時において別途審査を行います。

21

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書

　 5 業務内容

本業務内容はリモートからおこなう想定をしております。県庁現地で対面での実施が必須と考えているものがあれば教えてく

ださい。

現状としては、県として対面での実施が必須と考えているものはありません。

22

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書

　 4.3 ③利用アカウント

MFA用のハードウェアデバイスは支給・貸与いたいだけるものでしょうか。調達が必要な場合、必要スペックについて情報

をいただけますでしょうか

項番１１のとおりです。

なお、GCASへのログイン時に必要となるMFAデバイスの仕様等については、デジタル庁資料等を確認してください。

23

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書

　5.2 ② (ウ) 受注者環境からの接続

受注者の拠点から閉域ネットワークでの接続は、インターネットVPNを使った実装で問題ないでしょうか。（専用線敷設が

必須の場合は金額が大きく変わるため）

貴社端末の設置場所や利用者などを含め、総合的に判断する必要であることから、リモートでの構築・保守が必要となった場

合に、改めて協議することとします。

なお、本業務は、同項記載のとおり、インターネット経由で、GCASからAWSの管理コンソール等へSSOログインすることによ

り基本的に遂行できるものと考えています。

24

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書

　5.2 ② (ウ) 受注者環境からの接続

受注者の拠点におけるセキュリティ要件等があればご教授いただけますでしょうか。

仕様書のほか、契約書（別紙１「情報セキュリティに関する特記事項」）等を確認してください。 

25

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書

　 7.2 会議体

会議はWEB会議で実施し録画をおこない、録画ファイルを共有する。また、会議資料・議事録の共有にはチケットシステム

(Backlog)の利用を想定しています。本方式の採用は問題ないでしょうか

仕様書記載のとおり、資料の事前提供や議事録作成などに対応いただく必要はありますが、これらの一部を効率的に運営する

ための施策として、県へ協議いただくことは可能です。

26

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書

　 7.3 作業場所と利用環境

個人情報を含む業務情報にアクセスするのはどのようなケースでしょうか。この場合は県庁での現地作業が必須となるの

で、発生条件と回数・頻度について想定を教えてください。

現状としては、本業務において個人情報を含む業務情報へアクセスする想定はありません。

本規定は、個人情報を含む業務情報にアクセスすることとなった場合を想定し定めるものです。
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27

契約書

　第6条２項

甲は、乙からの報告書を受領後、１４日以内に委託業務が仕様書に示すものに適合するか否かを検査し、適合するものと判

断したときは，検収完了書に記名押印のうえ，乙に交付する。委託業務が仕様書に示すものに適合していないと認めるとき

は、期日を定めて業務の手直しをさせることができる。この場合の費用は、乙の負担とする。

上記のように修正して頂くことは可能でしょうか。

当県での契約書（案）はお示ししているとおりです。こちらをもとに入札参加をご検討ください。

28

契約書

　第９条１項

甲は、第７条の規定による引渡しの後、成果物がこの契約の内容に適合しないことが発覚した場合には、甲は、検収完了後

12ヶ月以内に書面によって当該不適合の修補を求めることができる。乙は、甲から書面を受領したときは、その正当性を確

認のうえ必要と判断した場合、乙の負担において成果物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を

請求することができる。この場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がない

ときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金減額の請求または契約の解除をすることができる。

上記のように修正して頂くことは可能でしょうか。

当県での契約書（案）はお示ししているとおりです。こちらをもとに入札参加をご検討ください。

29

契約書

　第13条1項

上記の変更に伴い、文言中の第9条を削除して頂くことは可能でしょうか

当県での契約書（案）はお示ししているとおりです。こちらをもとに入札参加をご検討ください。

30

契約書

　条項追加（納品物の所有権）

納入物の所有権は、甲が乙に対する委託報酬支払完了時に、乙から甲へ移転する旨の追加を希望します。

当県での契約書（案）はお示ししているとおりです。こちらをもとに入札参加をご検討ください。

31

契約書

　条項追加（完全合意）

本契約は、甲乙間の本件業務に関する唯一かつ全部の合意をなすものであり、本契約に特段の定めがある場合を除き、従前

の乙が甲に対して提出した提案書その他の書面、電子メール等に記載された内容ならびに口頭での合意が甲または乙の権利

または義務にならないことを相互に確認する旨の追記を希望します。

当県での契約書（案）はお示ししているとおりです。こちらをもとに入札参加をご検討ください。

32

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書　P4

　4 業務概要 >4.1 県の調達計画全体像

LGCS開通（R7.3.9予定）、LGCS接続・試験につきまして

R7 年3月9日（予定）LGCS構築完了し、同年7月の標準準拠システム①の試験開始までにクラウド基盤構築完了の認識で相違

ないでしょうか？

本件業務では、R7.3.9までにLGCSと県庁を接続するための環境構築を終え、

　R7.7  までに、標準準拠システム①への接続に要する追加設定、

　R7.10までに、標準準拠システム②への接続に要する追加設定、

　R8.1  までに、標準準拠システム③への接続に要する追加設定、

を、それぞれ本業務で利用するクラウド環境基盤に加えていただく認識です。

なお、この詳細はASP事業者（R７年度に県が別途契約）との協議により確定します。
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33

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書　P5

   4.2 作業の範囲（イメージ）

 

 標準準拠の３システムはそれぞれ庁舎側とのIPアドレス重複無し前提で調整済みでよろしいでしょうか？

  ネットワーク分離方式の場合はASP側からのアドレス指定となるケースが考えられますので、IPアドレス重複に対する対策

(NATやPrivateLinkなど)が不要か確認させてください。

お見込みのとおり、既に関係事業者と協議のうえ、各標準準拠システムへ払い出す予定のアドレス帯（庁内IPアドレスと重複

なし）を確保している状況です。

なお、実際に払い出すIPアドレスは、今後、ASP事業者（R７年度に県が別途契約）との協議により確定するものです。

34

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書　p.4

　4 業務概要＞4.1 県の調達計画全体像

LGCS接続試験後に運用開始とのことですので、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間を運用期間として宜しいでしょうか。

県としては、仕様書「4.1　県の調達計画全体像」に記載のとおり、R7.3.9のLGCS開通以降、順次運用業務が開始（拡大）して

いくものと考えています。これらの実態に合せて、適切に運用業務を実施してください。

35

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書　p.5

　4 業務概要＞4.2 作業の範囲（イメージ）

接続するASP様のVPC数はいくつ程度を想定されておりますでしょうか。

現時点では、各ASP事業者が設置するVPC（VPC数は計３つ）へ接続する想定ですが、詳細は、本業務受託者・ASP事業者（R

７年度に県が別途契約）・県との協議により確定するものです。

36

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書　p.7

　5 業務内容＞5.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務

　② 運用管理機能に係る設計・構築業務

　（イ） テンプレート適用・設計・構築

運用期間にて、必須適用テンプレートの更新する回数に想定はございますでしょうか。もし想定がございましたらご教示ください。

回数の指定や制限はありません。

37

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書　p.7

　5 業務内容＞5.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務

　② 運用管理機能に係る設計・構築業務

　（イ） テンプレート適用・設計・構築

サンプルテンプレートの作成においてはAWSに対応しているIaCツールであれば特に指定のない認識でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

38

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書　p.8

　5 業務内容＞5.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務

　③運用管理機能に係る運用・保守業務

　（ウ）障害対応

弊社は問い合わせ窓口としてWebサイト経由によるお問い合わせを想定しておりますが問題ございませんでしょうか。

問合方法について指定はなく、問題ありません。

39

福井県ガバメントクラウド運用管理補助業務 委託仕様書　p.10

　6 成果物＞6.1 成果物

利用状況報告書の提出について、弊社で確認方法のマニュアルを作成した上でお客様にてAWSのダッシュボード等を確認いただくこと

は可能でしょうか。

あるいは利用報告書の提出は必須になりますでしょうか。

AWSのダッシュボード等の内容や確認方法等を踏まえて検討する必要があることから、本件受託者と協議のうえ、決定しま

す。



項番 質問 回答

40

1.LGCS申請パラメータシートは提出済みの認識であるが、相違ないでしょうか。

　提出済みの場合、CSPアカウント払出済みの認識であるが、環境区分は何で申請しておりますでしょうか。※本番相当環

境の「本番環境」or「共通運用管理環境」を指定していると思われます。

提出済みの認識で相違ありません。

なお、CSPアカウントは、「本番環境」として申請・取得済です。

41

2.ASPとの接続手法(TransitGateway、PrivateLinkなど)および接続数をご教示いただけませんでしょうか。 現時点では、接続手法：TransitGatewayにより各ASP事業者が設置するVPC（VPC数は計３つ）へ接続する想定（仕様書「4.2

作業の範囲（イメージ）」のとおり）ですが、詳細は、ASP事業者（R７年度に県が別途契約）との協議により確定するもので

す。

42

3.仕様書の5.2 ガバメントクラウド運用管理補助業務② 運用管理機能に係る設計・構築業務

　（イ）テンプレート適用・設計・構築

　　・サンプルテンプレートの設計・構築について

→サンプルテンプレートにはアプリケーション環境主であり、今回の調達には該当しないと思われるのですが。

使用要否についてご教授いただけないでしょうか

本件受託者等が構築する環境等を踏まえ決定する必要があることから、本件受託者が実施する要件定義等において詳細を検討

する考えです。

43

5.1②プロジェクト管理

成果物管理、変更管理、情報セキュリティ管理、品質管理は具体的にどのような管理（管理項目や管理様式、管理方法な

ど）を想定していますか

仕様書に記載する内容以上の詳細な管理項目等については、本件受託者が構築する予定の環境等を踏まえ、契約締結後に協議

の上決定します。

44

5.2②（イ）テンプレート適用・設計・構築

県独自のガバメントクラウドテンプレート（独自テンプレート）はどのような構成を想定していますか

現時点での想定はありません。

本件受託者が構築する環境等を踏まえ決定する必要があることから、本件受託者が実施する要件定義等において、詳細を検討

する考えです。

45
2026年4月以降の運用保守の調達は別途調達予定か。また調達方法について決まっているでしょうか。 2026年4月以降の運用保守は別途調達となります。

具体な調達方法等については、令和8年度予算編成に合せて具体化する方針です。


