
（３） 砂防設備整備 【福井県】

○ 砂防堰堤整備は、５箇所のうち1箇所が完了。河床掘削は、すべての工事が完了
○ 引き続き、早期の完成に向け努めていく。

対策内容
工 程

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度

計画策定
用地取得

砂防堰堤
［ ５箇所］

河床掘削
［ １箇所］

弥谷川砂防堰堤
［上新道地区］

令和７年３月撮影

鹿蒜川砂防堰堤 【イメージ図】
［大桐地区］

砂防堰堤整備
（弥谷川）
【完了】

砂防堰堤整備
（二の谷川）

【用地交渉中】

施 工 中

砂防堰堤整備
（二ツ屋川）

【用地交渉中】

砂防堰堤整備
（七重谷川）

【工事施工準備】

砂防堰堤整備
（鹿蒜川）

【工事施工準備】

河床掘削
【完了】

上新道
地区

下新道
地区

大桐
地区

令和4年8月撮影

被災状況


