

社会資本総合整備計画														社会資本整備総合交付金														令和02年12月17日	
計画の名称	福井県における循環のみちの実現（テクノポート福井）その3																												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）																				重点配分対象の該当								
交付対象	福井県																												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																												
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）				5,045		A	5,045		B	0		C	0		D	0		効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）				0		%			

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3	R5	R7
1	下水道汚水量増加に伴う必要施設増設率を50％から100％に向上させる。			
	必要施設増設率 増設済み施設数（R2時点 2施設）/R7時点の予測水量に対して増設が必要な施設数（4施設）	50％	100％	100％
2	ストックマネジメント計画に基づいた改築工事の進捗率を0％から100％に向上させる。			
	ストックマネジメント計画に基づいた改築工事の進捗率 改築済み施設数/ストックマネジメント計画に基づいた改築する施設数（20施設）	0％	50％	100％

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	福井県	直接	福井県	終末処 理場	新設	テクノポート福井浄化セ ンター、管路施設	施設増設、排水処理設備、汚 泥脱水設備	福井県						2,000		-
	A07-002	下水道	一般	福井県	直接	福井県	終末処 理場	改築	テクノポート福井浄化セ ンター、中継ポンプ場、 管路施設	施設改築、施設耐震化	福井県						3,045		策定済
		ストックマネジメント																	
											小計						5,045		
											合計						5,045		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	435	18	9		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	435	18	9		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	435	16	8		
翌年度繰越額 (f)	0	0	0		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	2	1		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	9.09	9.09		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					